

**TERMO ADITIVO (4º) AO CONTRATO Nº
7081/CONT/2024 – LP Nº 13/2023 – MDF,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO
PARANÁ E A EMPRESA IMPACTO
CONSTRUTORA LTDA.**

A **COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR**, sociedade de economia mista estadual com sede na cidade de Curitiba-PR, na Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza, 766, Hauer, CEP 81.630-010, inscrita no CNPJ/MF sob nº 76.592.807/0001-22, neste ato representada por seus representantes legais ao fim assinados, a seguir designada **CONTRATANTE** ou **COHAPAR**, e a empresa **IMPACTO CONSTRUTORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 34.549.685/0001-41, com sede na Avenida São Bento, nº 1330, Sala 05 B, Bairro Colonial, cidade de São Bento do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP 89.287-435, Tel.: (47) 99991-8378, E-mail: construtoraimpacto2@gmail.com / anapaula_furst@gmail.com, neste ato representada por seu representante legal, ao fim assinado, a seguir denominada **CONTRATADA**, celebram o presente **Termo Aditivo (4º) ao Contrato n.º 7081/CONT/2024**, autorizado em Ata de Reunião de Diretoria n.º 056/2026 de 09/09/2026, de acordo com o contido no processo digital protocolizado sob o n.º 26.238.007-6, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto:

a) **Acréscimo de R\$ 978.334,74 (novecentos e setenta e oito mil, trezentos e trinta e quatro reais e setenta e quatro centavos)**, assim distribuídos:

- R\$ 866.933,11 (oitocentos e sessenta e seis mil, novecentos e trinta e três reais e onze centavos) referente aos serviços de infraestrutura e habitação, correspondente ao percentual de 17,39% em relação ao valor originariamente contratado; e
- R\$ 111.401,63 (cento e onze mil, quatrocentos e um reais e sessenta e três centavos) referente à diferença financeira de Reajustes formalizados;

b) **Supressão de R\$ 219.529,43 (duzentos e dezenove mil, quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e três centavos)**, assim distribuídos:

- R\$ 194.531,92 (cento e noventa e quatro mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos) referente aos serviços de habitação, correspondente ao percentual de 3,90% em relação ao valor originariamente contratado; e
- R\$ 24.997,51 (vinte e quatro mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos) referente à diferença financeira de Reajustes formalizados.

c) O valor referente ao acréscimo/supressão é decorrente da necessidade de promover adequações nos quantitativos dos serviços inicialmente previstos no Projeto Básico, integrante do processo licitatório, bem como a inclusão de serviços complementares e a supressão daqueles que se mostraram desnecessários ou tiveram seus quantitativos

revistos em decorrência da compatibilização dos projetos executivos e das condições efetivamente verificadas em campo, conforme Nota Técnica do Departamento de Orçamento e Cotações – DEOC/2026 e justificados através da NT 010/2026-ERP.V.

Dados do Contrato:

Nº. CONTRATO	ASS. DO CONTRATO	EMPRESA	ORDEM DE SERVIÇO	MUNICÍPIO / PROGRAMA	MEDIÇÃO: % EXECUTADO/DATA
7081/CONT/2024	13/03/2024	IMPACTO CONSTRUTORA LTDA.	Recebida em	IRATI	74,91%
			19/03/2024	VIVER MAIS	21/07/2026
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO	VALOR ATUAL DO CONTRATO	VALOR DA SUPRESSÃO	VALOR DE ACRÉSCIMO	Diferença Supressão e Acréscimo	NOVO VALOR DO CONTRATO
R\$ 4.985.094,86	R\$ 5.353.543,47	<u>Serviços</u> R\$ 194.531,92 (supressão de 3,90%) <u>Diferença de Reajustes</u> R\$ 24.997,51 TOTAL R\$ 219.529,43	<u>Serviços</u> R\$ 866.933,11 (acréscimo de 17,39%) <u>Diferença de Reajustes</u> R\$ 111.401,63 TOTAL R\$ 978.334,74	R\$ 758.805,31	R\$ 6.112.348,78

Parágrafo Primeiro: O contrato originário tem por objeto a contratação de empresa de engenharia para conclusão de 40 (quarenta) unidades habitacionais, elaboração de projetos executivos, infraestrutura e equipamentos comunitários, que são centro de convivência, guarita, quiosque, academia a céu aberto, horta e mobiliário, localizadas no município de Irati - PR proporcionando padrões mínimos de habitabilidade, salubridade, segurança e desempenho, definidos pelas posturas municipais, normas técnicas brasileiras e conforme especificações constantes do **ANEXO I – PROJETO BÁSICO DA LICITAÇÃO**.

Parágrafo Segundo: Integra o presente instrumento, na forma de anexo, o Cronograma Físico Financeiro, acostado ao Mov.67 – fls.318 a 330, respectivamente.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR: Em razão da alteração indicada na cláusula primeira, o valor do contrato passa a ser de **R\$ 6.112.348,78 (seis milhões, cento e doze mil, trezentos e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos)**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos destinados ao pagamento do acréscimo contratual, estão previstos na Informação nº 790/2026 e na Declaração de Adequação da Despesa e de Regularidade do Pedido – DAD nº 790/2026, ambas de 07/08/2026.

CLÁUSULA QUARTA – GARANTIA: Em cumprimento ao parágrafo segundo, da Cláusula Décima do contrato originário, a Contratada deverá apresentar, no prazo

Termo Aditivo (4º) ao Contrato n.º 7081/CONT/2024 – Edital LP n.º 13/2023 – MDF – 3ª Publicação – Página 3 de 3

máximo de até 10 (dez) dias úteis contados da assinatura deste instrumento, complementação da garantia de execução contratual.

CLÁUSULA QUINTA – SEGURO: Em cumprimento ao parágrafo terceiro, da Cláusula Décima Segunda do contrato originário, a Contratada deverá apresentar, no prazo máximo de até 20 (dez) dias contados da assinatura deste instrumento, renovação do seguro de risco de engenharia.

CLÁUSULA SEXTA – RATIFICAÇÃO: As partes ratificam as cláusulas e condições do contrato primitivo que não tenham sido expressamente alteradas neste instrumento.

E por estarem de pleno acordo com o teor do presente Termo Aditivo, firmam-no juntamente com as duas testemunhas abaixo, para que surta seus efeitos legais.

Curitiba, data e assinaturas lançadas na forma digital.

Pela COHAPAR

Pela CONTRATADA

Paulo de Castro Campos

Diretor Administrativo-Financeiro
(Diretor-Presidente em Exercício)

Ana Paula Furst

CPF: 091.436.399-92

Elaine Ribeiro de Souza Anderle

Diretora de Regularização Fundiária
(Diretora de Obras em Exercício)

Testemunhas:


1. _____

2. _____

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REPROGRAMAÇÃO

MUNICÍPIO: IRATI
OBRA: Terceira Idade Residencial Cohapar Irati II – 22ª etapa - Ewaldo Cordeiro
EDITAL: Licitação Pública 13/2023 MDF
DATA: 11/12/2023
BDI: 20,36%

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: IMPACTO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 34.549.685/0001-41
E-MAIL: anapaula_furst@hotmail.com / construtoraimpacto2@gmail.com
ENDEREÇO COMPLETO: Avenida São Bento, 1330, sala 05 B, Bairro Colonial



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO (%)	EXECUTADO	SERVIÇOS A EXECUTAR											
					MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5		MÊS - 6	
					19/3/2024 a 02/05/2024		03/05/2024 a 20/05/2024		21/06/2024 a 19/06/2024		19/06/2024 a 22/07/2024		23/07/2024 a 20/08/2024		21/08/2024 a 20/09/2024	
					SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
1	SERVIÇOS TÉCNICOS															
1.1	Serviços Técnicos	R\$ 35.904,97	0,63%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	SERVIÇOS GERAIS															
2.1	Administração Local da Obra	R\$ 23.310,43	0,41%	Físico	0,77%	0,77%	0,90%	1,67%	5,38%	7,05%	2,42%	9,47%	6,22%	15,69%	6,28%	21,97%
				Financeiro	R\$ 179,48	R\$ 179,48	R\$ 209,80	R\$ 389,28	R\$ 1.254,10	R\$ 1.643,39	R\$ 564,11	R\$ 2.207,50	R\$ 1.449,91	R\$ 3.657,41	R\$ 1.463,90	R\$ 5.121,30
2.2	Canteiro de obra	R\$ 23.601,81	0,42%	Físico	90,00%	90,00%	9,50%	99,50%	0,50%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				Financeiro	R\$ 21.241,63	R\$ 21.241,63	R\$ 2.242,17	R\$ 23.483,80	R\$ 118,01	R\$ 23.601,81	R\$ 0,00	R\$ 23.601,81	R\$ 0,00	R\$ 23.601,81	R\$ 0,00	R\$ 23.601,81
2.3	Placa de Obra	R\$ 2.943,08	0,05%	Físico	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				Financeiro	R\$ 2.943,08	R\$ 2.943,08	R\$ 0,00	R\$ 2.943,08	R\$ 0,00	R\$ 2.943,08	R\$ 0,00	R\$ 2.943,08	R\$ 0,00	R\$ 2.943,08	R\$ 0,00	R\$ 2.943,08
2.4	Ligações Provisórias	R\$ 1.165,52	0,02%	Físico	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				Financeiro	R\$ 1.165,52	R\$ 1.165,52	R\$ 0,00	R\$ 1.165,52	R\$ 0,00	R\$ 1.165,52	R\$ 0,00	R\$ 1.165,52	R\$ 0,00	R\$ 1.165,52	R\$ 0,00	R\$ 1.165,52
3	INFRAESTRUTURA															
3.1	Patamarização	R\$ 46.052,26	0,81%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2	Rede de Água	R\$ 6.496,62	0,11%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3	Rede de Esgoto	R\$ 19.386,62	0,34%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.4	Drenagem	R\$ 36.204,23	0,64%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.5	Pavimentação	R\$ 175.507,59	3,10%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.6	Rede Elétrica	R\$ 413.493,88	7,31%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.7	SPDA	R\$ 4.306,73	0,08%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.8	Telefonia e Lógica	R\$ 56.487,61	1,00%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.9	Paisagismo	R\$ 94.870,46	1,68%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.10	Cercamento	R\$ 282.482,84	4,99%	Físico	0,00%	0,00%	4,12%	4,12%	0,00%	4,12%	0,00%	4,12%	0,00%	4,12%	0,00%	4,12%
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.642,05	R\$ 11.642,05	R\$ 0,00	R\$ 11.642,05	R\$ 0,00	R\$ 11.642,05	R\$ 0,00	R\$ 11.642,05	R\$ 0,00	R\$ 11.642,05
3.11	PPCI	R\$ 10.753,70	0,19%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	CENTRO DE CONVIVÊNCIA															
4.1	Supraestrutura	R\$ 41.283,02	0,73%	Físico	4,15%	4,15%	6,94%	11,09%	88,91%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				Financeiro	R\$ 1.713,68	R\$ 1.713,68	R\$ 2.866,12	R\$ 4.579,80	R\$ 36.703,22	R\$ 41.283,02	R\$ 0,00	R\$ 41.283,02	R\$ 0,00	R\$ 41.283,02	R\$ 0,00	R\$ 41.283,02
4.2	Paredes e Painéis	R\$ 55.282,96	0,98%	Físico	20,32%	20,32%	6,77%	27,09%	0,00%	27,09%	0,00%	27,09%	0,00%	27,09%	0,00%	27,09%
				Financeiro	R\$ 11.234,09	R\$ 11.234,09	R\$ 3.744,69	R\$ 14.978,78	R\$ 0,00	R\$ 14.978,78	R\$ 0,00	R\$ 14.978,78	R\$ 0,00	R\$ 14.978,78	R\$ 0,00	R\$ 14.978,78
4.3	Cobertura e Proteções	R\$ 95.865,71	1,69%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.4	Revestimentos, Pinturas e Forros	R\$ 63.110,79	1,12%	Físico	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%	2,71%	3,03%	43,77%	46,80%	9,05%	55,86%	0,00%	55,86%
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 201,32	R\$ 201,32	R\$ 1.711,25	R\$ 1.912,57	R\$ 27.625,37	R\$ 29.537,94	R\$ 5.713,50	R\$ 35.251,44	R\$ 0,00	R\$ 35.251,44
4.5	Pavimentações	R\$ 15.643,00	0,28%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Assinatura Digital/Eletrônica 3397/2026. Assinatura Qualificada Externa realizada por: Ana Paula Furst em 12/08/2026 18:33. Inserido ao documento 2.237.945 por: Marcos Francisco Tozetto em: 13/08/2026 09:06. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: 218205b771b2ec9f341d68a3664a2763


Inserido ao protocolo 26.238.007-6 por: M. V. de Lucca em: 26/08/2026 09:09. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: b2db14c7ef5e12747887261a100e101c

Assinatura Qualificada realizada por: Paulo de Castro Campos em 23/09/2026 16:53. Inserido ao protocolo 26.238.007-6 por: Luzia Akemi Arai em: 23/09/2026 16:14. Demais assinaturas na folha 388a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: 55458e8f3484e6d8d00f1bf4cf4da96d

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REPROGRAMAÇÃO

MUNICÍPIO: IRATI
OBRA: Terceira Idade Residencial Cohapar Irati II – 22ª etapa - Ewaldo Cordeiro
EDITAL: Licitação Pública 13/2023 MDF
DATA: 11/12/2023
BDI: 20,36%

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: IMPACTO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 34.549.685/0001-41
E-MAIL: anapaula_furst@hotmail.com / construtoraimpacto2@gmail.com
ENDEREÇO COMPLETO: Avenida São Bento, 1330, sala 05 B, Bairro Colonial



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO (%)	EXECUTADO	SERVIÇOS A EXECUTAR												
					MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5		MÊS - 6		
					19/3/2024 a 02/05/2024		03/05/2024 a 20/05/2024		21/05/2024 a 19/06/2024		19/06/2024 a 20/07/2024		23/07/2024 a 20/08/2024		21/08/2024 a 20/09/2024		
					SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	
4.6	Churrasqueira	R\$ 8.766,71	0,15%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4.7	Instalações	R\$ 37.230,76	0,66%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,33%	9,33%	0,00%	9,33%	0,00%	9,33%	0,00%	9,33%	
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.473,63	R\$ 3.473,63	R\$ 0,00	R\$ 3.473,63	R\$ 0,00	R\$ 3.473,63	R\$ 0,00	R\$ 3.473,63	
4.8	Complementação da obra	R\$ 2.020,04	0,04%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5	EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS																
5.1	Guarita	R\$ 35.219,31	0,62%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5.2	Quiosque	R\$ 18.258,70	0,32%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5.3	Academia ao Ar Livre	R\$ 35.529,84	0,63%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5.4	Horta Elevada	R\$ 75.653,05	1,34%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5.5	Mobiliário Urbano	R\$ 19.820,36	0,35%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
6	UNIDADE HABITACIONAL																
6.1	Infraestrutura	R\$ 13.439,75	0,24%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
6.2	Supraestrutura	R\$ 548.885,98	9,70%	Físico	0,00%	0,00%	4,31%	4,31%	29,87%	34,18%	10,14%	44,32%	23,68%	68,00%	23,41%	91,41%	
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.650,58	R\$ 23.650,58	R\$ 163.945,50	R\$ 187.596,08	R\$ 55.674,64	R\$ 243.270,72	R\$ 129.967,74	R\$ 373.238,48	R\$ 128.511,98	R\$ 501.750,43	
6.3	Paredes e Painéis	R\$ 472.764,34	8,36%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,76%	0,01%	0,77%	2,31%	3,08%		
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.593,01	R\$ 3.593,01	R\$ 30,92	R\$ 3.623,93	R\$ 10.936,32	R\$ 14.560,25	
6.4	Cobertura e Proteções	R\$ 340.591,27	6,02%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,10%	2,10%	8,41%	10,51%	
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.162,36	R\$ 7.162,36	R\$ 28.649,41	R\$ 35.811,77	
6.5	Revestimentos, Pinturas e Forros	R\$ 923.032,50	16,32%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,83%	5,83%	2,46%	8,29%	17,29%	25,57%	37,75%	
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.767,52	R\$ 53.767,52	R\$ 22.706,60	R\$ 76.474,12	R\$ 159.564,10	R\$ 236.038,22	R\$ 112.424,94	R\$ 348.463,16	
6.6	Pavimentações	R\$ 247.700,82	4,38%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
6.7	Instalações	R\$ 678.157,02	11,99%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,06%	1,06%	1,52%	2,58%	0,05%	2,63%	5,48%	8,11%	
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.201,48	R\$ 7.201,48	R\$ 10.306,06	R\$ 17.507,54	R\$ 306,16	R\$ 17.813,70	R\$ 37.176,96	R\$ 54.960,66	
6.8	Complementação da obra	R\$ 23.870,58	0,42%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7	PROCESSO DE ADITIVO E SUPRESSÃO																
7.1	ADITIVO E SUPRESSÃO - PROCESSO Nº 26.238.007-6	R\$ 672.401,19	11,89%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL R\$		R\$ 5.657.496,05	100%														
TOTAL %			100%			0,68%	R\$ 38.477,49	0,79%	R\$ 44.556,74	4,74%	R\$ 268.174,71	2,13%	R\$ 120.469,79	5,38%	R\$ 304.194,69	5,64%	R\$ 319.163,50
ACUMULADO % E VALOR						0,68%	R\$ 38.477,49	1,47%	R\$ 83.034,22	6,21%	R\$ 351.208,93	8,34%	R\$ 471.678,72	13,71%	R\$ 775.873,41	19,36%	R\$ 1.095.036,91

Observação: Cronograma reajustado conforme o Processo nº 26.238.007-6. Em decorrência do acréscimo de valor promovido pelo referido processo, houve a readequação dos percentuais de execução registrados nas medições nº 01 a 28, uma vez que estes passam a ser calculados com base no novo valor global da obra.

São Bento do Sul, 10 de agosto de 2026
Local e data

Responsável técnico
Eng. Civil: Ana Paula Fürst
CREA SC: 154.060-8

Ana Paula
Fürst:09143639992

Assinado de forma digital por
Ana Paula Fürst:09143639992
Dados: 2026.08.12 18:33:40 -03'00'

Assinatura Digital/Eletrônica 3397/2026. Assinatura Qualificada Externa realizada por: Ana Paula Furst em 12/08/2026 18:33. Inserido ao documento 2.237.945 por: Marcos Francisco Tozetto em: 13/08/2026 09:06. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: 218205b771b2ec9f341d68a3664a2763

Inserido ao protocolo 26.238.007-6 por: M. V. de Lucca em: 26/08/2026 09:09. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: b2db14c7ef5e12747887261a100e101c

Assinatura Qualificada realizada por: Paulo de Castro Campos em 23/09/2026 16:53. Inserido ao protocolo 26.238.007-6 por: Luzia Akemi Arai em: 23/09/2026 16:14. Demais assinaturas na folha 388a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: 55458e8f3484e6d8d00f1bf4cf4da96d

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REPROGRAMAÇÃO

MUNICÍPIO: IRATI

OBRA: Terceira Idade Residencial Cohapar Irati II – 22ª etapa - Ewaldo Cordeiro

EDITAL: Licitação Pública 13/2023 MDF

DATA: 11/12/2023

BDI: 20,36%


RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:

IMPACTO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 34.549.685/0001-41

E-MAIL: anapaula_furst@hotmail.com / construtoraimpacto2@gmail.com

ENDEREÇO COMPLETO: Avenida São Bento, 1330, sala 05 B, Bairro Colonial



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR											
				MÊS - 7		MÊS - 8		MÊS - 9		MÊS - 10		MÊS - 11		MÊS - 12	
				21/09/2024 a 22/10/2024		23/10/2024 a 21/11/2024		22/11/2024 a 17/12/2024		18/12/2024 a 20/01/2025		20/01/2025 a 20/02/2025		20/02/2025 a 19/03/2025	
				SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
1	SERVIÇOS TÉCNICOS														
1.1	Serviços Técnicos	R\$ 35.904,97	0,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	SERVIÇOS GERAIS														
2.1	Administração Local da Obra	R\$ 23.310,43	0,41%	1,87%	23,84%	2,20%	26,04%	2,12%	28,16%	2,14%	30,30%	1,81%	32,11%	3,89%	36,00%
				R\$ 435,91	R\$ 5.557,21	R\$ 512,83	R\$ 6.070,04	R\$ 494,18	R\$ 6.564,22	R\$ 498,84	R\$ 7.063,06	R\$ 421,92	R\$ 7.484,98	R\$ 906,78	R\$ 8.391,76
				0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
2.2	Canteiro de obra	R\$ 23.601,81	0,42%												
				R\$ 0,00	R\$ 23.601,81	R\$ 0,00	R\$ 23.601,81	R\$ 0,00	R\$ 23.601,81	R\$ 0,00	R\$ 23.601,81	R\$ 0,00	R\$ 23.601,81	R\$ 0,00	R\$ 23.601,81
				0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
2.3	Placa de Obra	R\$ 2.943,08	0,05%												
				R\$ 0,00	R\$ 2.943,08	R\$ 0,00	R\$ 2.943,08	R\$ 0,00	R\$ 2.943,08	R\$ 0,00	R\$ 2.943,08	R\$ 0,00	R\$ 2.943,08	R\$ 0,00	R\$ 2.943,08
				0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
2.4	Ligações Provisórias	R\$ 1.165,52	0,02%												
				R\$ 0,00	R\$ 1.165,52	R\$ 0,00	R\$ 1.165,52	R\$ 0,00	R\$ 1.165,52	R\$ 0,00	R\$ 1.165,52	R\$ 0,00	R\$ 1.165,52	R\$ 0,00	R\$ 1.165,52
				0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
3	INFRAESTRUTURA														
3.1	Patamarização	R\$ 46.052,26	0,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.2	Rede de Água	R\$ 6.496,62	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.3	Rede de Esgoto	R\$ 19.386,62	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.4	Drenagem	R\$ 36.204,23	0,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.5	Pavimentação	R\$ 175.507,59	3,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.6	Rede Elétrica	R\$ 413.493,88	7,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.7	SPDA	R\$ 4.306,73	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.8	Telefonia e Lógica	R\$ 56.487,61	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.9	Paisagismo	R\$ 94.870,46	1,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.10	Cercamento	R\$ 282.482,84	4,99%	0,00%	4,12%	0,00%	4,12%	0,00%	4,12%	0,00%	4,12%	0,00%	4,12%	0,00%	4,12%
				R\$ 0,00	R\$ 11.642,05	R\$ 0,00	R\$ 11.642,05	R\$ 0,00	R\$ 11.642,05	R\$ 0,00	R\$ 11.642,05	R\$ 0,00	R\$ 11.642,05	R\$ 0,00	R\$ 11.642,05
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.11	PPCI	R\$ 10.753,70	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	CENTRO DE CONVIVÊNCIA														
4.1	Supraestrutura	R\$ 41.283,02	0,73%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 41.283,02	R\$ 0,00	R\$ 41.283,02	R\$ 0,00	R\$ 41.283,02	R\$ 0,00	R\$ 41.283,02	R\$ 0,00	R\$ 41.283,02	R\$ 0,00	R\$ 41.283,02
				0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
4.2	Paredes e Painéis	R\$ 55.282,96	0,98%	0,00%	27,09%	0,00%	27,09%	0,00%	27,09%	0,00%	27,09%	0,00%	27,09%	0,00%	27,09%
				R\$ 0,00	R\$ 14.978,78	R\$ 0,00	R\$ 14.978,78	R\$ 0,00	R\$ 14.978,78	R\$ 0,00	R\$ 14.978,78	R\$ 0,00	R\$ 14.978,78	R\$ 0,00	R\$ 14.978,78
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.3	Cobertura e Proteções	R\$ 95.865,71	1,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.4	Revestimentos, Pinturas e Forros	R\$ 63.110,79	1,12%	0,00%	55,86%	0,00%	55,86%	0,00%	55,86%	0,00%	55,86%	0,00%	55,86%	0,00%	55,86%
				R\$ 0,00	R\$ 35.251,44	R\$ 0,00	R\$ 35.251,44	R\$ 0,00	R\$ 35.251,44	R\$ 0,00	R\$ 35.251,44	R\$ 0,00	R\$ 35.251,44	R\$ 0,00	R\$ 35.251,44
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.5	Pavimentações	R\$ 15.643,00	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Assinatura Digital/Eletrônica 3397/2026. Assinatura Qualificada Externa realizada por: Ana Paula Furst em 12/08/2026 18:33. Inserido ao documento 2.237.945 por: Marcos Francisco Tozetto em: 13/08/2026 09:06. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: 218205b771b2ec9f341d68a3664a2763


Inserido ao protocolo 26.238.007-6 por: M. V. de Lucca em: 26/08/2026 09:09. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: b2db14c7ef5e12747887261a100e101c

Assinatura Qualificada realizada por: Paulo de Castro Campos em 23/09/2026 16:53. Inserido ao protocolo 26.238.007-6 por: Luzia Akemi Arai em: 23/09/2026 16:14. Demais assinaturas na folha 388a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: 55458e8f3484e6d8d00f1bf4cf4da96d

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REPROGRAMAÇÃO

MUNICÍPIO: IRATI
OBRA: Terceira Idade Residencial Cohapar Irati II – 22ª etapa - Ewaldo Cordeiro
EDITAL: Licitação Pública 13/2023 MDF
DATA: 11/12/2023
BDI: 20,36%

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: IMPACTO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 34.549.685/0001-41
E-MAIL: anapaula_furst@hotmail.com / construtoraimpacto2@gmail.com
ENDEREÇO COMPLETO: Avenida São Bento, 1330, sala 05 B, Bairro Colonial



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR											
				MÊS - 7		MÊS - 8		MÊS - 9		MÊS - 10		MÊS - 11		MÊS - 12	
				21/09/2024 a 22/10/2024		23/10/2024 a 21/11/2024		22/11/2024 a 17/12/2024		18/12/2024 a 20/01/2025		20/01/2025 a 20/02/2025		20/02/2025 a 19/03/2025	
				SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
4.6	Churrasqueira	R\$ 6.766,71	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.7	Instalações	R\$ 37.230,76	0,66%	0,00%	9,33%	0,00%	9,33%	0,00%	9,33%	0,00%	9,33%	0,00%	9,33%	0,00%	9,33%
				R\$ 0,00	R\$ 3.473,63	R\$ 0,00	R\$ 3.473,63	R\$ 0,00	R\$ 3.473,63	R\$ 0,00	R\$ 3.473,63	R\$ 0,00	R\$ 3.473,63	R\$ 0,00	R\$ 3.473,63
4.8	Complementação da obra	R\$ 2.020,04	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS														
5.1	Guarita	R\$ 35.219,31	0,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.2	Quiosque	R\$ 18.258,70	0,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.3	Academia ao Ar Livre	R\$ 35.529,84	0,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.4	Horta Elevada	R\$ 75.653,05	1,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.5	Mobiliário Urbano	R\$ 19.820,36	0,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	UNIDADE HABITACIONAL														
6.1	Infraestrutura	R\$ 13.439,75	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,02%	10,02%	4,98%	15,00%	0,00%	15,00%	0,00%	15,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.346,95	R\$ 1.346,95	R\$ 669,01	R\$ 2.015,96	R\$ 0,00	R\$ 2.015,96	R\$ 0,00	R\$ 2.015,96
6.2	Supraestrutura	R\$ 548.885,98	9,70%	0,92%	92,33%	2,75%	95,08%	0,63%	95,72%	0,79%	96,50%	0,72%	97,22%	0,48%	97,71%
				R\$ 5.037,54	R\$ 506.787,97	R\$ 15.096,80	R\$ 521.884,78	R\$ 3.481,49	R\$ 525.366,27	R\$ 4.321,09	R\$ 529.687,36	R\$ 3.962,87	R\$ 533.650,23	R\$ 2.641,91	R\$ 536.292,14
6.3	Paredes e Painéis	R\$ 472.764,34	8,36%	1,15%	4,23%	6,82%	11,05%	8,39%	19,44%	0,87%	20,31%	0,42%	24,73%	17,04%	41,77%
				R\$ 5.435,90	R\$ 19.996,15	R\$ 32.242,64	R\$ 52.238,80	R\$ 39.650,25	R\$ 91.889,05	R\$ 4.129,70	R\$ 96.018,75	R\$ 20.885,53	R\$ 116.904,28	R\$ 80.561,48	R\$ 197.465,76
6.4	Cobertura e Proteções	R\$ 340.591,27	6,02%	6,12%	16,64%	6,22%	22,85%	5,83%	28,68%	1,05%	29,73%	2,37%	32,10%	6,88%	38,98%
				R\$ 20.852,52	R\$ 56.664,28	R\$ 21.169,79	R\$ 77.834,07	R\$ 19.841,31	R\$ 97.675,38	R\$ 3.581,18	R\$ 101.256,56	R\$ 8.080,47	R\$ 109.337,03	R\$ 23.422,51	R\$ 132.759,54
6.5	Revestimentos, Pinturas e Forros	R\$ 923.032,50	16,32%	5,69%	43,44%	3,57%	47,01%	3,16%	50,18%	2,24%	52,42%	0,12%	52,54%	2,31%	54,85%
				R\$ 52.545,07	R\$ 401.008,23	R\$ 32.921,02	R\$ 433.929,25	R\$ 29.213,95	R\$ 463.143,20	R\$ 20.696,72	R\$ 483.839,92	R\$ 1.098,82	R\$ 484.938,74	R\$ 21.366,09	R\$ 506.304,83
6.6	Pavimentações	R\$ 247.700,82	4,38%	0,00%	0,00%	3,05%	3,05%	2,92%	5,97%	9,20%	15,17%	6,73%	21,90%	9,01%	30,91%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.554,70	R\$ 7.554,70	R\$ 7.233,15	R\$ 14.787,85	R\$ 22.798,77	R\$ 37.586,62	R\$ 16.667,11	R\$ 54.253,73	R\$ 22.308,45	R\$ 76.562,18
6.7	Instalações	R\$ 678.157,02	11,99%	1,36%	9,47%	0,00%	9,47%	0,67%	10,14%	7,35%	17,49%	5,78%	23,27%	6,28%	29,56%
				R\$ 9.224,52	R\$ 64.215,18	R\$ 0,00	R\$ 64.215,18	R\$ 4.571,52	R\$ 68.786,69	R\$ 49.822,05	R\$ 118.608,75	R\$ 39.211,57	R\$ 157.820,32	R\$ 42.609,94	R\$ 200.430,26
6.8	Complementação da obra	R\$ 23.870,58	0,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	PROCESSO DE ADITIVO E SUPRESSÃO														
7.1	ADITIVO E SUPRESSÃO - PROCESSO Nº 26.238.007-6	R\$ 672.401,19	11,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL R\$		R\$ 5.657.496,05	100%												
TOTAL %			100%	1,65%	R\$ 93.531,45	1,94%	R\$ 109.497,78	1,87%	R\$ 105.832,80	1,88%	R\$ 106.517,37	1,60%	R\$ 90.328,29	3,43%	R\$ 193.817,16
ACUMULADO % E VALOR				21,01%	R\$ 1.188.568,36	22,94%	R\$ 1.298.066,15	24,81%	R\$ 1.403.898,94	26,70%	R\$ 1.510.416,31	28,29%	R\$ 1.600.744,60	31,72%	R\$ 1.794.561,76

Observação: Cronograma reajustado conforme o Processo nº 26.238.007-6. Em decorrência do acréscimo de valor promovido pelo referido processo, houve a readequação dos percentuais de execução registrados nas medições nº 01 a 28, uma vez que estes passam a ser calculados com base no novo valor global da obra.

São Bento do Sul, 10 de agosto de 2026
Local e data

Responsável técnico
Eng. Civil: Ana Paula Fürst
CREA SC: 154.060-8

Ana Paula
Furst:09143639992

Assinado de forma digital por
Ana Paula Furst:09143639992
Dados: 2026.08.12 18:33:57 -03'00'

Assinatura Digital/Eletrônica 3397/2026. Assinatura Qualificada Externa realizada por: Ana Paula Furst em 12/08/2026 18:33. Inserido ao documento 2.237.945 por: Marcos Francisco Tozetto em: 13/08/2026 09:06. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: 218205b771b2ec9f341d68a3664a2763

Inserido ao protocolo 26.238.007-6 por: M. V. de Lucca em: 26/08/2026 09:09. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: b2db14c7ef5e12747887261a100e101c

Assinatura Qualificada realizada por: Paulo de Castro Campos em 23/09/2026 16:53. Inserido ao protocolo 26.238.007-6 por: Luzia Akemi Arai em: 23/09/2026 16:14. Demais assinaturas na folha 388a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: 55458e8f3484e6d8d00f1bf4cf4da96d

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REPROGRAMAÇÃO

MUNICÍPIO: IRATI

OBRA: Terceira Idade Residencial Cohapar Irati II – 22ª etapa - Ewaldo Cordeiro

EDITAL: Licitação Pública 13/2023 MDF

DATA: 11/12/2023

BDI: 20,36%


RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:

IMPACTO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 34.549.685/0001-41

E-MAIL: anapaula_furst@hotmail.com / construtoraimpacto2@gmail.com

ENDEREÇO COMPLETO: Avenida São Bento, 1330, sala 05 B, Bairro Colonial



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR											
				MÊS - 13		MÊS - 14		MÊS - 15		MÊS - 16		MÊS - 17		MÊS - 18	
				19/03/2025 a 19/04/2025		19/04/2025 a 19/05/2025		19/05/2025 a 23/06/2025		24/06/2025 a 21/07/2025		22/07/2025 a 19/08/2025		20/08/2025 a 19/09/2025	
				SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
1	SERVIÇOS TÉCNICOS														
1.1	Serviços Técnicos	R\$ 35.904,97	0,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	SERVIÇOS GERAIS														
2.1	Administração Local da Obra	R\$ 23.310,43	0,41%	2,64%	38,64%	4,39%	43,03%	1,00%	44,03%	1,09%	45,12%	2,80%	47,92%	2,39%	50,31%
				R\$ 615,40	R\$ 9.007,15	R\$ 1.023,33	R\$ 10.030,48	R\$ 233,10	R\$ 10.263,58	R\$ 254,08	R\$ 10.517,67	R\$ 652,69	R\$ 11.170,36	R\$ 557,12	R\$ 11.727,48
2.2	Canteiro de obra	R\$ 23.601,81	0,42%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 23.601,81	R\$ 0,00	R\$ 23.601,81	R\$ 0,00	R\$ 23.601,81	R\$ 0,00	R\$ 23.601,81	R\$ 0,00	R\$ 23.601,81	R\$ 0,00	R\$ 23.601,81
2.3	Placa de Obra	R\$ 2.943,08	0,05%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 2.943,08	R\$ 0,00	R\$ 2.943,08	R\$ 0,00	R\$ 2.943,08	R\$ 0,00	R\$ 2.943,08	R\$ 0,00	R\$ 2.943,08	R\$ 0,00	R\$ 2.943,08
2.4	Ligações Provisórias	R\$ 1.165,52	0,02%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 1.165,52	R\$ 0,00	R\$ 1.165,52	R\$ 0,00	R\$ 1.165,52	R\$ 0,00	R\$ 1.165,52	R\$ 0,00	R\$ 1.165,52	R\$ 0,00	R\$ 1.165,52
3	INFRAESTRUTURA														
3.1	Patamarização	R\$ 46.052,26	0,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2	Rede de Água	R\$ 6.496,62	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3	Rede de Esgoto	R\$ 19.386,62	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.4	Drenagem	R\$ 36.204,23	0,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.5	Pavimentação	R\$ 175.507,59	3,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.6	Rede Elétrica	R\$ 413.493,88	7,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.7	SPDA	R\$ 4.306,73	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.8	Telefonia e Lógica	R\$ 56.487,61	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.9	Paisagismo	R\$ 94.870,46	1,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.10	Cercamento	R\$ 282.482,84	4,99%	0,00%	4,12%	10,87%	14,99%	3,75%	18,73%	6,37%	25,10%	3,00%	28,10%	0,00%	28,10%
				R\$ 0,00	R\$ 11.642,05	R\$ 30.692,70	R\$ 42.334,75	R\$ 10.583,68	R\$ 52.918,43	R\$ 17.992,26	R\$ 70.910,69	R\$ 8.466,93	R\$ 79.377,62	R\$ 0,00	R\$ 79.377,62
3.11	PPCI	R\$ 10.753,70	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	CENTRO DE CONVIVÊNCIA														
4.1	Supraestrutura	R\$ 41.283,02	0,73%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 41.283,02	R\$ 0,00	R\$ 41.283,02	R\$ 0,00	R\$ 41.283,02	R\$ 0,00	R\$ 41.283,02	R\$ 0,00	R\$ 41.283,02	R\$ 0,00	R\$ 41.283,02
4.2	Paredes e Painéis	R\$ 55.282,96	0,98%	0,00%	27,09%	0,00%	27,09%	0,00%	27,09%	0,00%	27,09%	0,00%	27,09%	0,00%	27,09%
				R\$ 0,00	R\$ 14.978,78	R\$ 0,00	R\$ 14.978,78	R\$ 0,00	R\$ 14.978,78	R\$ 0,00	R\$ 14.978,78	R\$ 0,00	R\$ 14.978,78	R\$ 0,00	R\$ 14.978,78
4.3	Cobertura e Proteções	R\$ 95.865,71	1,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	84,57%	84,57%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.077,89	R\$ 81.077,89
4.4	Revestimentos, Pinturas e Forros	R\$ 63.110,79	1,12%	0,00%	55,86%	0,00%	55,86%	0,00%	55,86%	0,00%	55,86%	0,00%	55,86%	0,00%	55,86%
				R\$ 0,00	R\$ 35.251,44	R\$ 0,00	R\$ 35.251,44	R\$ 0,00	R\$ 35.251,44	R\$ 0,00	R\$ 35.251,44	R\$ 0,00	R\$ 35.251,44	R\$ 0,00	R\$ 35.251,44
4.5	Pavimentações	R\$ 15.643,00	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Assinatura Digital/Eletrônica 3397/2026. Assinatura Qualificada Externa realizada por: Ana Paula Furst em 12/08/2026 18:33. Inserido ao documento 2.237.945 por: Marcos Francisco Tozetto em: 13/08/2026 09:06. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: 218205b771b2ec9f341d68a3664a2763

Inserido ao protocolo 26.238.007-6 por: M. V. de Lucca em: 26/08/2026 09:09. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: b2db14c7ef5e12747887261a100e101c

Assinatura Qualificada realizada por: Paulo de Castro Campos em 23/09/2026 16:53. Inserido ao protocolo 26.238.007-6 por: Luzia Akemi Arai em: 23/09/2026 16:14. Demais assinaturas na folha 388a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: 55458e8f3484e6d8d00f1bf4cf4da96d

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REPROGRAMAÇÃO

MUNICÍPIO: IRATI

OBRA: Terceira Idade Residencial Cohapar Irati II – 22ª etapa - Ewaldo Cordeiro

EDITAL: Licitação Pública 13/2023 MDF

DATA: 11/12/2023

BDI: 20,36%


RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:

IMPACTO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 34.549.685/0001-41

E-MAIL: anapaula_furst@hotmail.com / construtoraimpacto2@gmail.com

ENDEREÇO COMPLETO: Avenida São Bento, 1330, sala 05 B, Bairro Colonial



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR											
				MÊS - 13		MÊS - 14		MÊS - 15		MÊS - 16		MÊS - 17		MÊS - 18	
				19/03/2025 a 19/04/2025		19/04/2025 a 19/05/2025		19/05/2025 a 23/06/2025		24/06/2025 a 21/07/2025		22/07/2025 a 19/08/2025		20/08/2025 a 19/09/2025	
				SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
4.6	Churrasqueira	R\$ 6.766,71	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	38,14%	38,14%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.343,38	R\$ 3.343,38
4.7	Instalações	R\$ 37.230,76	0,66%	0,00%	9,33%	7,77%	17,10%	0,00%	17,10%	0,00%	17,10%	0,00%	17,10%	0,00%	17,10%
				R\$ 0,00	R\$ 3.473,63	R\$ 2.893,71	R\$ 6.367,34	R\$ 0,00	R\$ 6.367,34	R\$ 0,00	R\$ 6.367,34	R\$ 0,00	R\$ 6.367,34	R\$ 0,00	R\$ 6.367,34
4.8	Complementação da obra	R\$ 2.020,04	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS														
5.1	Guarita	R\$ 35.219,31	0,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.2	Quiosque	R\$ 18.258,70	0,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,14%	6,14%	21,02%	27,15%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.120,47	R\$ 1.120,47	R\$ 3.837,31	R\$ 4.957,78
5.3	Academia ao Ar Livre	R\$ 35.529,84	0,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.4	Horta Elevada	R\$ 75.653,05	1,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.5	Mobiliário Urbano	R\$ 19.820,36	0,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	UNIDADE HABITACIONAL														
6.1	Infraestrutura	R\$ 13.439,75	0,24%	12,50%	27,50%	2,50%	30,00%	2,50%	32,50%	2,50%	35,00%	15,00%	50,00%	2,50%	52,50%
				R\$ 1.679,97	R\$ 3.695,93	R\$ 335,99	R\$ 4.031,92	R\$ 335,99	R\$ 4.367,91	R\$ 335,99	R\$ 4.703,90	R\$ 2.015,96	R\$ 6.719,86	R\$ 335,99	R\$ 7.055,86
6.2	Supraestrutura	R\$ 548.885,98	9,70%	0,92%	98,62%	0,00%	98,62%	0,00%	98,62%	0,00%	98,62%	0,61%	99,24%	0,00%	99,24%
				R\$ 5.037,54	R\$ 541.329,68	R\$ 0,00	R\$ 541.329,68	R\$ 0,00	R\$ 541.329,68	R\$ 0,00	R\$ 541.329,68	R\$ 3.358,35	R\$ 544.688,03	R\$ 0,00	R\$ 544.688,03
6.3	Paredes e Painéis	R\$ 472.764,34	8,36%	5,55%	47,32%	19,56%	66,88%	2,67%	69,56%	3,69%	73,24%	3,26%	76,50%	0,07%	76,57%
				R\$ 26.236,53	R\$ 223.702,29	R\$ 92.495,36	R\$ 316.197,65	R\$ 12.643,75	R\$ 328.841,40	R\$ 17.433,16	R\$ 346.274,56	R\$ 15.403,32	R\$ 361.677,88	R\$ 317,81	R\$ 361.995,68
6.4	Cobertura e Proteções	R\$ 340.591,27	6,02%	11,20%	50,17%	10,21%	60,38%	1,29%	61,68%	0,00%	61,68%	18,13%	79,81%	3,37%	83,18%
				R\$ 38.130,56	R\$ 170.890,10	R\$ 34.768,30	R\$ 205.658,40	R\$ 4.402,85	R\$ 210.061,25	R\$ 0,00	R\$ 210.061,25	R\$ 61.757,49	R\$ 271.818,74	R\$ 11.487,00	R\$ 283.305,73
6.5	Revestimentos, Pinturas e Forros	R\$ 923.032,50	16,32%	2,09%	56,94%	1,33%	58,28%	0,93%	59,21%	0,62%	59,83%	2,78%	62,61%	0,93%	63,54%
				R\$ 19.307,80	R\$ 525.612,63	R\$ 12.303,81	R\$ 537.916,44	R\$ 8.586,81	R\$ 546.503,25	R\$ 5.724,54	R\$ 552.227,79	R\$ 25.091,11	R\$ 577.318,90	R\$ 8.605,45	R\$ 585.924,35
6.6	Pavimentações	R\$ 247.700,82	4,38%	8,58%	39,49%	17,37%	56,87%	5,43%	62,30%	4,19%	66,48%	5,71%	72,20%	5,44%	77,64%
				R\$ 21.260,42	R\$ 97.822,60	R\$ 43.035,94	R\$ 140.858,54	R\$ 13.450,81	R\$ 154.309,34	R\$ 10.374,05	R\$ 164.683,39	R\$ 14.145,68	R\$ 178.829,07	R\$ 13.486,67	R\$ 192.315,74
6.7	Instalações	R\$ 678.157,02	11,99%	2,26%	31,82%	0,17%	31,99%	0,00%	31,99%	0,34%	32,32%	1,07%	33,40%	0,00%	33,40%
				R\$ 15.348,94	R\$ 215.779,20	R\$ 1.143,59	R\$ 216.922,79	R\$ 0,00	R\$ 216.922,79	R\$ 2.287,22	R\$ 219.210,01	R\$ 7.287,59	R\$ 226.497,60	R\$ 0,00	R\$ 226.497,60
6.8	Complementação da obra	R\$ 23.870,58	0,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	PROCESSO DE ADITIVO E SUPRESSÃO														
7.1	ADITIVO E SUPRESSÃO - PROCESSO Nº 26.238.007-6	R\$ 672.401,19	11,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL R\$		R\$ 5.657.496,05	100%												
TOTAL %			100%	2,26%	R\$ 127.617,16	3,87%	R\$ 218.692,73	0,89%	R\$ 50.236,99	0,96%	R\$ 54.401,30	2,46%	R\$ 139.299,59	2,17%	R\$ 123.048,62
ACUMULADO % E VALOR				33,98%	R\$ 1.922.178,91	37,84%	R\$ 2.140.871,64	38,73%	R\$ 2.191.108,63	39,69%	R\$ 2.245.509,93	42,15%	R\$ 2.384.809,52	44,33%	R\$ 2.507.858,14

Observação: Cronograma reajustado conforme o Processo nº 26.238.007-6. Em decorrência do acréscimo de valor promovido pelo referido processo, houve a readequação dos percentuais de execução registrados nas medições nº 01 a 28, uma vez que estes passam a ser calculados com base no novo valor global da obra.

São Bento do Sul, 10 de agosto de 2026

Local e data

Responsável técnico
Eng. Civil: Ana Paula Furst
CREA SC: 154.060-8

Ana Paula
Furst:09143639992

Assinado de forma digital por
Ana Paula Furst:09143639992
Dados: 2026.08.12 18:34:12
-03'00'

Assinatura Digital/Eletrônica 3397/2026. Assinatura Qualificada Externa realizada por: Ana Paula Furst em 12/08/2026 18:33. Inserido ao documento 2.237.945 por: Marcos Francisco Tozetto em: 13/08/2026 09:06. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: 218205b771b2ec9f341d68a3664a2763

Inserido ao protocolo 26.238.007-6 por: M. V. de Lucca em: 26/08/2026 09:09. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: b2db14c7ef5e12747887261a100e101c

Assinatura Qualificada realizada por: Paulo de Castro Campos em 23/09/2026 16:53. Inserido ao protocolo 26.238.007-6 por: Luzia Akemi Arai em: 23/09/2026 16:14. Demais assinaturas na folha 388a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: 55458e8f3484e6d8d00f1bf4cf4da96d

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REPROGRAMAÇÃO

MUNICÍPIO: IRATI

OBRA: Terceira Idade Residencial Cohapar Irati II – 22ª etapa - Ewaldo Cordeiro

EDITAL: Licitação Pública 13/2023 MDF

DATA: 11/12/2023

BDI: 20,36%


RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:

IMPACTO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 34.549.685/0001-41

E-MAIL: anapaula_furst@hotmail.com / construtoraimpacto2@gmail.com

ENDEREÇO COMPLETO: Avenida São Bento, 1330, sala 05 B, Bairro Colonial



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR											
				MÊS - 19		MÊS - 20		MÊS - 21		MÊS - 22		MÊS - 23		MÊS - 24	
				20/09/2025 a 19/10/2025		20/10/2025 a 19/11/2025		20/11/2025 a 19/12/2025		20/12/2025 a 19/01/2026		19/01/2026 a 19/02/2026		19/02/2026 a 19/03/2026	
				SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
1	SERVIÇOS TÉCNICOS														
1.1	Serviços Técnicos	R\$ 35.904,97	0,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	SERVIÇOS GERAIS														
2.1	Administração Local da Obra	R\$ 23.310,43	0,41%	3,61%	53,92%	2,36%	56,28%	1,07%	57,35%	1,13%	58,48%	4,20%	62,68%	2,53%	65,21%
				R\$ 841,51	R\$ 12.568,99	R\$ 550,13	R\$ 13.119,11	R\$ 249,42	R\$ 13.368,53	R\$ 263,41	R\$ 13.631,94	R\$ 979,04	R\$ 14.610,98	R\$ 589,75	R\$ 15.200,73
2.2	Canteiro de obra	R\$ 23.601,81	0,42%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 23.601,81	R\$ 0,00	R\$ 23.601,81	R\$ 0,00	R\$ 23.601,81	R\$ 0,00	R\$ 23.601,81	R\$ 0,00	R\$ 23.601,81	R\$ 0,00	R\$ 23.601,81
2.3	Placa de Obra	R\$ 2.943,08	0,05%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 2.943,08	R\$ 0,00	R\$ 2.943,08	R\$ 0,00	R\$ 2.943,08	R\$ 0,00	R\$ 2.943,08	R\$ 0,00	R\$ 2.943,08	R\$ 0,00	R\$ 2.943,08
2.4	Ligações Provisórias	R\$ 1.165,52	0,02%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 1.165,52	R\$ 0,00	R\$ 1.165,52	R\$ 0,00	R\$ 1.165,52	R\$ 0,00	R\$ 1.165,52	R\$ 0,00	R\$ 1.165,52	R\$ 0,00	R\$ 1.165,52
3	INFRAESTRUTURA														
3.1	Patamarização	R\$ 46.052,26	0,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2	Rede de Água	R\$ 6.496,62	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3	Rede de Esgoto	R\$ 19.386,62	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.4	Drenagem	R\$ 36.204,23	0,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.5	Pavimentação	R\$ 175.507,59	3,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.6	Rede Elétrica	R\$ 413.493,88	7,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.7	SPDA	R\$ 4.306,73	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.8	Telefonia e Lógica	R\$ 56.487,61	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.9	Paisagismo	R\$ 94.870,46	1,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.10	Cercamento	R\$ 282.482,84	4,99%	1,87%	29,97%	4,50%	34,47%	1,87%	36,34%	0,00%	36,34%	44,21%	80,56%	15,19%	95,75%
				R\$ 5.291,84	R\$ 84.669,46	R\$ 12.700,42	R\$ 97.369,88	R\$ 5.291,84	R\$ 102.661,72	R\$ 0,00	R\$ 102.661,72	R\$ 124.893,93	R\$ 227.555,65	R\$ 42.919,78	R\$ 270.475,43
3.11	PPCI	R\$ 10.753,70	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	CENTRO DE CONVIVÊNCIA														
4.1	Supraestrutura	R\$ 41.283,02	0,73%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 41.283,02	R\$ 0,00	R\$ 41.283,02	R\$ 0,00	R\$ 41.283,02	R\$ 0,00	R\$ 41.283,02	R\$ 0,00	R\$ 41.283,02	R\$ 0,00	R\$ 41.283,02
4.2	Paredes e Painéis	R\$ 55.282,96	0,98%	0,00%	27,09%	24,37%	51,46%	0,36%	51,82%	0,36%	52,18%	16,70%	68,88%	0,00%	68,88%
				R\$ 0,00	R\$ 14.978,78	R\$ 13.471,50	R\$ 28.450,28	R\$ 197,84	R\$ 28.648,12	R\$ 197,84	R\$ 28.845,96	R\$ 9.232,73	R\$ 38.078,69	R\$ 0,00	R\$ 38.078,69
4.3	Cobertura e Proteções	R\$ 95.865,71	1,69%	15,04%	99,61%	0,39%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 14.413,79	R\$ 95.491,69	R\$ 374,03	R\$ 95.865,71	R\$ 0,00	R\$ 95.865,71	R\$ 0,00	R\$ 95.865,71	R\$ 0,00	R\$ 95.865,71	R\$ 0,00	R\$ 95.865,71
4.4	Revestimentos, Pinturas e Forros	R\$ 63.110,79	1,12%	0,00%	55,86%	0,00%	55,86%	2,55%	58,41%	11,61%	70,02%	0,00%	70,02%	0,00%	70,02%
				R\$ 0,00	R\$ 35.251,44	R\$ 0,00	R\$ 35.251,44	R\$ 1.608,94	R\$ 36.860,38	R\$ 7.327,25	R\$ 44.187,63	R\$ 0,00	R\$ 44.187,63	R\$ 0,00	R\$ 44.187,63
4.5	Pavimentações	R\$ 15.643,00	0,28%	19,86%	19,86%	0,00%	19,86%	33,95%	53,80%	46,07%	99,87%	0,00%	99,87%	0,00%	99,87%
				R\$ 3.106,64	R\$ 3.106,64	R\$ 0,00	R\$ 3.106,64	R\$ 5.310,02	R\$ 8.416,66	R\$ 7.206,04	R\$ 15.622,71	R\$ 0,00	R\$ 15.622,71	R\$ 0,00	R\$ 15.622,71

Assinatura Digital/Eletrônica 3397/2026. Assinatura Qualificada Externa realizada por: Ana Paula Furst em 12/08/2026 18:33. Inserido ao documento 2.237.945 por: Marcos Francisco Tozetto em: 13/08/2026 09:06. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: 218205b771b2ec9f341d68a3664a2763

Inserido ao protocolo 26.238.007-6 por: M. V. de Lucca em: 26/08/2026 09:09. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: b2db14c7ef5e12747887261a100e101c

Assinatura Qualificada realizada por: Paulo de Castro Campos em 23/09/2026 16:53. Inserido ao protocolo 26.238.007-6 por: Luzia Akemi Arai em: 23/09/2026 16:14. Demais assinaturas na folha 388a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: 55458e8f3484e6d8d00f1bf4cf4da96d

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REPROGRAMAÇÃO

MUNICÍPIO: IRATI

OBRA: Terceira Idade Residencial Cohapar Irati II – 22ª etapa - Ewaldo Cordeiro

EDITAL: Licitação Pública 13/2023 MDF

DATA: 11/12/2023

BDI: 20,36%

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:

IMPACTO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 34.549.685/0001-41

E-MAIL: anapaula_furst@hotmail.com / construtoraimpacto2@gmail.com

ENDEREÇO COMPLETO: Avenida São Bento, 1330, sala 05 B, Bairro Colonial



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR											
				MÊS - 19		MÊS - 20		MÊS - 21		MÊS - 22		MÊS - 23		MÊS - 24	
				20/09/2025 a 19/10/2025		20/10/2025 a 19/11/2025		20/11/2025 a 19/12/2025		20/12/2025 a 19/01/2026		19/01/2026 a 19/02/2026		19/02/2026 a 19/03/2026	
				SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
4.6		R\$ 6.766,71	0,18%	0,00%	38,14%	0,00%	38,14%	0,00%	38,14%	0,00%	38,14%	0,00%	38,14%	0,00%	38,14%
				R\$ 0,00	R\$ 3.343,38	R\$ 0,00	R\$ 3.343,38	R\$ 0,00	R\$ 3.343,38	R\$ 0,00	R\$ 3.343,38	R\$ 0,00	R\$ 3.343,38	R\$ 0,00	R\$ 3.343,38
4.7	Instalações	R\$ 37.230,76	0,66%	9,59%	26,69%	0,00%	26,69%	0,00%	26,69%	1,05%	27,75%	0,00%	27,75%	9,46%	37,21%
	R\$ 3.569,99			R\$ 9.937,33	R\$ 0,00	R\$ 9.937,33	R\$ 0,00	R\$ 9.937,33	R\$ 392,77	R\$ 10.330,11	R\$ 0,00	R\$ 10.330,11	R\$ 3.523,59	R\$ 13.853,70	
4.8	Complementação da obra	R\$ 2.020,04	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5	EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS														
5.1	Guarita	R\$ 35.219,31	0,62%	0,00%	0,00%	38,12%	38,12%	1,60%	39,73%	23,23%	62,95%	0,00%	62,95%	4,16%	67,11%
	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 13.427,09	R\$ 13.427,09	R\$ 564,06	R\$ 13.991,15	R\$ 8.179,78	R\$ 22.170,92	R\$ 0,00	R\$ 22.170,92	R\$ 1.463,81	R\$ 23.634,73	
5.2	Quiosque	R\$ 18.258,70	0,32%	42,68%	69,83%	0,00%	69,83%	0,00%	69,83%	0,00%	69,83%	0,00%	69,83%	0,00%	69,83%
	R\$ 7.792,01			R\$ 12.749,79	R\$ 0,00	R\$ 12.749,79	R\$ 0,00	R\$ 12.749,79	R\$ 0,00	R\$ 12.749,79	R\$ 0,00	R\$ 12.749,79	R\$ 0,00	R\$ 12.749,79	
5.3	Academia ao Ar Livre	R\$ 35.529,84	0,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5.4	Horta Elevada	R\$ 75.653,05	1,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5.5	Mobiliário Urbano	R\$ 19.820,36	0,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
6	UNIDADE HABITACIONAL														
6.1	Infraestrutura	R\$ 13.439,75	0,24%	5,00%	57,50%	5,00%	62,50%	0,00%	62,50%	0,00%	62,50%	0,00%	62,50%	37,50%	100,00%
	R\$ 671,99			R\$ 7.727,84	R\$ 671,99	R\$ 8.399,83	R\$ 0,00	R\$ 8.399,83	R\$ 0,00	R\$ 8.399,83	R\$ 0,00	R\$ 8.399,83	R\$ 5.039,92	R\$ 13.439,75	
6.2	Supraestrutura	R\$ 548.885,98	9,70%	0,46%	99,69%	0,31%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	R\$ 2.518,77			R\$ 547.206,80	R\$ 1.679,18	R\$ 548.885,98	R\$ 0,00	R\$ 548.885,98	R\$ 0,00	R\$ 548.885,98	R\$ 0,00	R\$ 548.885,98	R\$ 0,00	R\$ 548.885,98	
6.3	Paredes e Painéis	R\$ 472.764,34	8,36%	16,14%	92,71%	0,88%	93,59%	4,67%	98,26%	0,24%	98,50%	0,00%	98,50%	1,37%	99,87%
	R\$ 76.281,66			R\$ 438.277,34	R\$ 4.183,46	R\$ 442.460,80	R\$ 22.088,05	R\$ 464.548,86	R\$ 1.112,32	R\$ 465.661,18	R\$ 0,00	R\$ 465.661,18	R\$ 6.467,56	R\$ 472.128,73	
6.4	Cobertura e Proteções	R\$ 340.591,27	6,02%	8,28%	91,46%	1,38%	92,84%	1,59%	94,43%	1,81%	96,24%	0,79%	97,04%	0,79%	97,83%
	R\$ 28.202,00			R\$ 311.507,73	R\$ 4.706,35	R\$ 316.214,08	R\$ 5.414,45	R\$ 321.628,54	R\$ 6.173,20	R\$ 327.801,74	R\$ 2.707,23	R\$ 330.508,97	R\$ 2.707,23	R\$ 333.216,20	
6.5	Revestimentos, Pinturas e Forros	R\$ 923.032,50	16,32%	2,47%	66,01%	5,88%	71,89%	1,31%	73,20%	2,78%	75,98%	4,82%	80,81%	4,18%	84,98%
	R\$ 23.393,43			R\$ 609.317,78	R\$ 54.264,63	R\$ 663.582,41	R\$ 12.076,59	R\$ 675.659,00	R\$ 25.691,05	R\$ 701.350,05	R\$ 44.520,06	R\$ 745.870,11	R\$ 38.558,29	R\$ 784.428,40	
6.6	Pavimentações	R\$ 247.700,82	4,38%	4,78%	82,42%	4,79%	87,20%	0,11%	87,31%	0,00%	87,31%	1,57%	88,89%	0,20%	89,09%
	R\$ 11.833,54			R\$ 204.149,28	R\$ 11.852,78	R\$ 216.002,06	R\$ 274,04	R\$ 216.276,10	R\$ 0,00	R\$ 216.276,10	R\$ 3.897,15	R\$ 220.173,25	R\$ 498,80	R\$ 220.672,05	
6.7	Instalações	R\$ 678.157,02	11,99%	0,30%	33,70%	0,00%	33,70%	0,00%	33,70%	0,00%	33,70%	3,43%	37,13%	3,55%	40,68%
	R\$ 2.024,67			R\$ 228.522,27	R\$ 0,00	R\$ 228.522,27	R\$ 0,00	R\$ 228.522,27	R\$ 0,00	R\$ 228.522,27	R\$ 23.269,36	R\$ 251.791,63	R\$ 24.055,52	R\$ 275.847,14	
6.8	Complementação da obra	R\$ 23.870,58	0,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7	PROCESSO DE ADITIVO E SUPRESSÃO														
7.1	ADITIVO E SUPRESSÃO - PROCESSO Nº 26.238.007-6	R\$ 672.401,19	11,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL R\$		R\$ 5.657.496,05	100%												
TOTAL %			100%	3,18%	R\$ 179.941,85	2,08%	R\$ 117.881,55	0,94%	R\$ 53.075,25	1,00%	R\$ 56.543,67	3,70%	R\$ 209.499,48	2,22%	R\$ 125.824,25
ACUMULADO % E VALOR				47,51%	R\$ 2.687.799,99	49,59%	R\$ 2.805.681,54	50,53%	R\$ 2.858.756,80	51,53%	R\$ 2.915.300,47	55,23%	R\$ 3.124.799,95	57,46%	R\$ 3.250.624,20

Observação: Cronograma reajustado conforme o Processo nº 26.238.007-6. Em decorrência do acréscimo de valor promovido pelo referido processo, houve a readequação dos percentuais de execução registrados nas medições nº 01 a 28, uma vez que estes passam a ser calculados com base no novo valor global da obra.

São Bento do Sul, 10 de agosto de 2026

Local e data

Responsável técnico
Eng. Civil: Ana Paula Furst
CREA SC: 154.060-8

Ana Paula
Furst:0914363999
2
Assinado de forma digital
por Ana Paula
Furst:09143639992
Dados: 2026.08.12 18:34:29
-03'00'

Assinatura Digital/Eletrônica 3397/2026. Assinatura Qualificada Externa realizada por: Ana Paula Furst em 12/08/2026 18:33. Inserido ao documento 2.237.945 por: Marcos Francisco Tozetto em: 13/08/2026 09:06. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: 218205b771b2ec9f341d68a3664a2763

Inserido ao protocolo 26.238.007-6 por: M. V. de Lucca em: 26/08/2026 09:09. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: b2db14c7ef5e12747887261a100e101c

Assinatura Qualificada realizada por: Paulo de Castro Campos em 23/09/2026 16:53. Inserido ao protocolo 26.238.007-6 por: Luzia Akemi Arai em: 23/09/2026 16:14. Demais assinaturas na folha 388a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: 55458e8f3484e6d8d00f1bf4cf4da96d

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REPROGRAMAÇÃO

MUNICÍPIO: IRATI

OBRA: Terceira Idade Residencial Cohapar Irati II – 22ª etapa - Ewaldo Cordeiro

EDITAL: Licitação Pública 13/2023 MDF

DATA: 11/12/2023

BDI: 20,36%

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:

IMPACTO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 34.549.685/0001-41

E-MAIL: anapaula_furst@hotmail.com / construtoraimpacto2@gmail.com

ENDEREÇO COMPLETO: Avenida São Bento, 1330, sala 05 B, Bairro Colonial



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR											
				MÊS - 25		MÊS - 26		MÊS - 27		MÊS - 28		MÊS - 29		MÊS - 30	
				19/03/2026 a 19/04/2026		19/04/2026 a 19/05/2026		19/06/2026 a 19/06/2026		19/06/2026 a 19/07/2026		19/07/2026 a 19/08/2026		19/08/2026 a 19/09/2026	
				SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
1	SERVIÇOS TÉCNICOS														
1.1	Serviços Técnicos	R\$ 35.904,97	0,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.904,97	R\$ 35.904,97	R\$ 0,00	R\$ 35.904,97	R\$ 0,00	R\$ 35.904,97
2	SERVIÇOS GERAIS														
2.1	Administração Local da Obra	R\$ 23.310,43	0,41%	3,54%	68,75%	3,05%	71,80%	1,70%	73,50%	1,41%	74,91%	2,00%	76,91%	7,00%	83,91%
				R\$ 825,19	R\$ 16.025,92	R\$ 710,97	R\$ 16.736,89	R\$ 396,28	R\$ 17.133,17	R\$ 328,68	R\$ 17.461,85	R\$ 466,21	R\$ 17.928,05	R\$ 1.631,73	R\$ 19.559,78
2.2	Canteiro de obra	R\$ 23.601,81	0,42%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 23.601,81	R\$ 0,00	R\$ 23.601,81	R\$ 0,00	R\$ 23.601,81	R\$ 0,00	R\$ 23.601,81	R\$ 0,00	R\$ 23.601,81	R\$ 0,00	R\$ 23.601,81
2.3	Placa de Obra	R\$ 2.943,08	0,05%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 2.943,08	R\$ 0,00	R\$ 2.943,08	R\$ 0,00	R\$ 2.943,08	R\$ 0,00	R\$ 2.943,08	R\$ 0,00	R\$ 2.943,08	R\$ 0,00	R\$ 2.943,08
2.4	Ligações Provisórias	R\$ 1.165,52	0,02%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 1.165,52	R\$ 0,00	R\$ 1.165,52	R\$ 0,00	R\$ 1.165,52	R\$ 0,00	R\$ 1.165,52	R\$ 0,00	R\$ 1.165,52	R\$ 0,00	R\$ 1.165,52
3	INFRAESTRUTURA														
3.1	Patamarização	R\$ 46.052,26	0,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.026,13	R\$ 23.026,13	R\$ 23.026,13	R\$ 46.052,26
3.2	Rede de Água	R\$ 6.496,62	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.496,62	R\$ 6.496,62	R\$ 0,00	R\$ 6.496,62
3.3	Rede de Esgoto	R\$ 19.386,62	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.386,62	R\$ 19.386,62	R\$ 0,00	R\$ 19.386,62
3.4	Drenagem	R\$ 36.204,23	0,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.204,23	R\$ 36.204,23
3.5	Pavimentação	R\$ 175.507,59	3,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.876,90	R\$ 43.876,90
3.6	Rede Elétrica	R\$ 413.493,88	7,31%	0,00%	0,00%	11,52%	11,52%	0,00%	11,52%	0,00%	11,52%	10,00%	21,52%	15,00%	36,52%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.633,65	R\$ 47.633,65	R\$ 0,00	R\$ 47.633,65	R\$ 0,00	R\$ 47.633,65	R\$ 41.349,39	R\$ 88.983,04	R\$ 62.024,08	R\$ 151.007,12
3.7	SPDA	R\$ 4.306,73	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.153,37	R\$ 2.153,37	R\$ 0,00	R\$ 2.153,37
3.8	Telefonia e Lógica	R\$ 56.487,61	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	30,00%	40,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.648,76	R\$ 5.648,76	R\$ 16.946,28	R\$ 22.595,05
3.9	Paisagismo	R\$ 94.870,46	1,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.717,62	R\$ 23.717,62
3.10	Cercamento	R\$ 282.482,84	4,99%	3,13%	98,88%	0,00%	98,88%	0,00%	98,88%	0,00%	98,88%	0,00%	98,88%	0,00%	98,88%
				R\$ 8.832,30	R\$ 279.307,73	R\$ 0,00	R\$ 279.307,73	R\$ 0,00	R\$ 279.307,73	R\$ 0,00	R\$ 279.307,73	R\$ 0,00	R\$ 279.307,73	R\$ 0,00	R\$ 279.307,73
3.11	PPCI	R\$ 10.753,70	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	CENTRO DE CONVIVÊNCIA														
4.1	Supraestrutura	R\$ 41.283,02	0,73%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 41.283,02	R\$ 0,00	R\$ 41.283,02	R\$ 0,00	R\$ 41.283,02	R\$ 0,00	R\$ 41.283,02	R\$ 0,00	R\$ 41.283,02	R\$ 0,00	R\$ 41.283,02
4.2	Paredes e Painéis	R\$ 55.282,96	0,98%	0,00%	68,88%	0,00%	68,88%	27,50%	96,38%	0,00%	96,38%	0,00%	96,38%	0,00%	96,38%
				R\$ 0,00	R\$ 38.078,69	R\$ 0,00	R\$ 38.078,69	R\$ 15.200,48	R\$ 53.279,17	R\$ 0,00	R\$ 53.279,17	R\$ 0,00	R\$ 53.279,17	R\$ 0,00	R\$ 53.279,17
4.3	Cobertura e Proteções	R\$ 95.865,71	1,69%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 95.865,71	R\$ 0,00	R\$ 95.865,71	R\$ 0,00	R\$ 95.865,71	R\$ 0,00	R\$ 95.865,71	R\$ 0,00	R\$ 95.865,71	R\$ 0,00	R\$ 95.865,71
4.4	Revestimentos, Pinturas e Forros	R\$ 63.110,79	1,12%	0,00%	70,02%	7,91%	77,93%	0,00%	77,93%	0,00%	77,93%	10,00%	87,93%	10,00%	97,93%
				R\$ 0,00	R\$ 44.187,63	R\$ 4.993,01	R\$ 49.180,64	R\$ 0,00	R\$ 49.180,64	R\$ 0,00	R\$ 49.180,64	R\$ 6.311,08	R\$ 55.491,72	R\$ 6.311,08	R\$ 61.802,80
4.5	Pavimentações	R\$ 15.643,00	0,28%	0,00%	99,87%	0,13%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 15.622,71	R\$ 20,29	R\$ 15.643,00	R\$ 0,00	R\$ 15.643,00	R\$ 0,00	R\$ 15.643,00	R\$ 0,00	R\$ 15.643,00	R\$ 0,00	R\$ 15.643,00

Assinatura Digital/Eletrônica 3397/2026. Assinatura Qualificada Externa realizada por: Ana Paula Furst em 12/08/2026 18:33. Inserido ao documento 2.237.945 por: Marcos Francisco Tozetto em: 13/08/2026 09:06. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: 218205b771b2ec9f341d68a3664a2763

Inserido ao protocolo 26.238.007-6 por: M. V. de Lucca em: 26/08/2026 09:09. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: b2db14c7ef5e12747887261a100e101c

Assinatura Qualificada realizada por: Paulo de Castro Campos em 23/09/2026 16:53. Inserido ao protocolo 26.238.007-6 por: Luzia Akemi Arai em: 23/09/2026 16:14. Demais assinaturas na folha 388a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: 55458e8f3484e6d8d00f1bf4cf4da96d

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REPROGRAMAÇÃO

MUNICÍPIO: IRATI

OBRA: Terceira Idade Residencial Cohapar Irati II – 22ª etapa - Ewaldo Cordeiro

EDITAL: Licitação Pública 13/2023 MDF

DATA: 11/12/2023

BDI: 20,36%

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:

IMPACTO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 34.549.685/0001-41

E-MAIL: anapaula_furst@hotmail.com / construtoraimpacto2@gmail.com

ENDEREÇO COMPLETO: Avenida São Bento, 1330, sala 05 B, Bairro Colonial



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR											
				MÊS - 25		MÊS - 26		MÊS - 27		MÊS - 28		MÊS - 29		MÊS - 30	
				19/03/2026 a 19/04/2026		19/04/2026 a 19/05/2026		19/06/2026 a 19/06/2026		19/06/2026 a 19/07/2026		19/07/2026 a 19/08/2026		19/08/2026 a 19/09/2026	
				SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
4.6	Churrasqueira	R\$ 8.766,71	0,18%	0,00%	38,14%	2,68%	40,82%	0,00%	40,82%	0,00%	40,82%	0,00%	40,82%	59,18%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 3.343,38	R\$ 235,15	R\$ 3.578,52	R\$ 0,00	R\$ 3.578,52	R\$ 0,00	R\$ 3.578,52	R\$ 0,00	R\$ 3.578,52	R\$ 5.188,18	R\$ 8.766,71
4.7	Instalações	R\$ 37.230,76	0,66%	21,70%	58,91%	16,69%	75,60%	0,00%	75,60%	0,00%	75,60%	5,00%	80,60%	5,00%	85,60%
				R\$ 8.078,34	R\$ 21.932,04	R\$ 6.213,76	R\$ 28.145,80	R\$ 0,00	R\$ 28.145,80	R\$ 0,00	R\$ 28.145,80	R\$ 1.861,54	R\$ 30.007,34	R\$ 1.861,54	R\$ 31.868,88
4.8	Complementação da obra	R\$ 2.020,04	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS														
5.1	Guarita	R\$ 35.219,31	0,62%	0,00%	67,11%	5,19%	72,30%	0,00%	72,30%	0,00%	72,30%	5,00%	77,30%	4,00%	81,30%
				R\$ 0,00	R\$ 23.634,73	R\$ 1.829,49	R\$ 25.464,22	R\$ 0,00	R\$ 25.464,22	R\$ 0,00	R\$ 25.464,22	R\$ 1.760,97	R\$ 27.225,19	R\$ 1.408,77	R\$ 28.633,96
5.2	Quiosque	R\$ 18.258,70	0,32%	0,00%	69,83%	0,00%	69,83%	0,00%	69,83%	0,00%	69,83%	20,00%	89,83%	0,00%	89,83%
				R\$ 0,00	R\$ 12.749,79	R\$ 0,00	R\$ 12.749,79	R\$ 0,00	R\$ 12.749,79	R\$ 0,00	R\$ 12.749,79	R\$ 3.651,74	R\$ 16.401,53	R\$ 0,00	R\$ 16.401,53
5.3	Academia ao Ar Livre	R\$ 35.529,84	0,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.4	Horta Elevada	R\$ 75.653,05	1,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.5	Mobiliário Urbano	R\$ 19.820,36	0,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	UNIDADE HABITACIONAL														
6.1	Infraestrutura	R\$ 13.439,75	0,24%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 13.439,75	R\$ 0,00	R\$ 13.439,75	R\$ 0,00	R\$ 13.439,75	R\$ 0,00	R\$ 13.439,75	R\$ 0,00	R\$ 13.439,75	R\$ 0,00	R\$ 13.439,75
6.2	Supraestrutura	R\$ 548.885,98	9,70%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 548.885,98	R\$ 0,00	R\$ 548.885,98	R\$ 0,00	R\$ 548.885,98	R\$ 0,00	R\$ 548.885,98	R\$ 0,00	R\$ 548.885,98	R\$ 0,00	R\$ 548.885,98
6.3	Paredes e Painéis	R\$ 472.764,34	8,36%	0,00%	99,87%	0,00%	100,00%	0,13%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 472.128,73	R\$ 0,00	R\$ 472.128,73	R\$ 635,61	R\$ 472.764,34	R\$ 0,00	R\$ 472.764,34	R\$ 0,00	R\$ 472.764,34	R\$ 0,00	R\$ 472.764,34
6.4	Cobertura e Proteções	R\$ 340.591,27	6,02%	1,77%	99,60%	0,00%	99,60%	0,00%	99,60%	0,00%	99,60%	0,00%	99,60%	0,40%	100,00%
				R\$ 6.021,45	R\$ 339.237,65	R\$ 0,00	R\$ 339.237,65	R\$ 0,00	R\$ 339.237,65	R\$ 0,00	R\$ 339.237,65	R\$ 0,00	R\$ 339.237,65	R\$ 1.353,61	R\$ 340.591,27
6.5	Revestimentos, Pinturas e Forros	R\$ 923.032,50	16,32%	0,88%	85,86%	1,31%	87,17%	0,80%	87,97%	2,01%	89,99%	2,00%	91,99%	2,00%	93,99%
				R\$ 8.094,50	R\$ 792.522,90	R\$ 12.094,10	R\$ 804.617,00	R\$ 7.408,78	R\$ 812.025,78	R\$ 18.597,40	R\$ 830.623,17	R\$ 18.460,65	R\$ 849.083,82	R\$ 18.460,65	R\$ 867.544,47
6.6	Pavimentações	R\$ 247.700,82	4,38%	0,00%	89,09%	0,00%	89,09%	0,00%	89,09%	0,00%	89,09%	0,00%	89,09%	5,00%	94,09%
				R\$ 0,00	R\$ 220.672,05	R\$ 0,00	R\$ 220.672,05	R\$ 0,00	R\$ 220.672,05	R\$ 0,00	R\$ 220.672,05	R\$ 0,00	R\$ 220.672,05	R\$ 12.385,04	R\$ 233.057,09
6.7	Instalações	R\$ 678.157,02	11,99%	21,33%	62,00%	11,56%	73,57%	9,03%	82,60%	2,27%	84,87%	5,00%	89,87%	5,00%	94,87%
				R\$ 144.636,85	R\$ 420.483,99	R\$ 78.414,16	R\$ 498.898,15	R\$ 61.245,97	R\$ 560.144,12	R\$ 15.378,24	R\$ 575.522,37	R\$ 33.907,85	R\$ 609.430,22	R\$ 33.907,85	R\$ 643.338,07
6.8	Complementação da obra	R\$ 23.870,58	0,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	PROCESSO DE ADITIVO E SUPRESSÃO														
7.1	ADITIVO E SUPRESSÃO - PROCESSO Nº 26.238.007-6	R\$ 672.401,19	11,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	35,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 235.340,42
TOTAL R\$		R\$ 5.657.496,05	100%												
TOTAL %			100%	3,12%	R\$ 176.488,63	2,69%	R\$ 152.144,57	1,50%	R\$ 84.887,12	1,24%	R\$ 70.209,29	2,91%	R\$ 164.480,92	9,26%	R\$ 523.644,11
ACUMULADO % E VALOR				60,58%	R\$ 3.427.112,83	63,27%	R\$ 3.579.257,41	64,77%	R\$ 3.664.144,53	66,01%	R\$ 3.734.353,82	68,91%	R\$ 3.898.834,73	78,17%	R\$ 4.422.478,84

Observação: Cronograma reajustado conforme o Processo nº 26.238.007-6. Em decorrência do acréscimo de valor promovido pelo referido processo, houve a readequação dos percentuais de execução registrados nas medições nº 01 a 28, uma vez que estes passam a ser calculados com base no novo valor global da obra.

São Bento do Sul, 10 de agosto de 2026

Local e data

Responsável técnico
Eng. Civil: Ana Paula Fürst
CREA SC: 154.060-8

Ana Paula
Furst:0914363999
2

Assinado de forma digital por
Ana Paula Furst:09143639992
Dados: 2026.08.12 18:34:51
-03'00"

Assinatura Digital/Eletrônica 3397/2026. Assinatura Qualificada Externa realizada por: Ana Paula Furst em 12/08/2026 18:33. Inserido ao documento 2.237.945 por: Marcos Francisco Tozetto em: 13/08/2026 09:06. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: 218205b771b2ec9f341d68a3664a2763

Inserido ao protocolo 26.238.007-6 por: M. V. de Lucca em: 26/08/2026 09:09. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: b2db14c7ef5e12747887261a100e101c

Assinatura Qualificada realizada por: Paulo de Castro Campos em 23/09/2026 16:53. Inserido ao protocolo 26.238.007-6 por: Luzia Akemi Arai em: 23/09/2026 16:14. Demais assinaturas na folha 388a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: 55458e8f3484e6d8d00f1bf4cf4da96d

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REPROGRAMAÇÃO

MUNICÍPIO: IRATI

OBRA: Terceira Idade Residencial Cohapar Irati II – 22ª etapa - Ewaldo Cordeiro

EDITAL: Licitação Pública 13/2023 MDF

DATA: 11/12/2023

BDI: 20,36%


RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:

IMPACTO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 34.549.685/0001-41

E-MAIL: anapaula_furst@hotmail.com / construtoraimpacto2@gmail.com

ENDEREÇO COMPLETO: Avenida São Bento, 1330, sala 05 B, Bairro Colonial



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR			
				MÊS - 31		MÊS - 32	
				19/09/2026 a 19/10/2026		19/10/2026 a 19/11/2026	
				SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
1	SERVIÇOS TÉCNICOS						
1.1	Serviços Técnicos	R\$ 35.904,97	0,63%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 35.904,97	R\$ 0,00	R\$ 35.904,97
2	SERVIÇOS GERAIS						
2.1	Administração Local da Obra	R\$ 23.310,43	0,41%	8,00%	91,91%	8,09%	100,00%
				R\$ 1.864,83	R\$ 21.424,62	R\$ 1.885,61	R\$ 23.310,43
2.2	Canteiro de obra	R\$ 23.601,81	0,42%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 23.601,81	R\$ 0,00	R\$ 23.601,81
2.3	Placa de Obra	R\$ 2.943,08	0,05%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 2.943,08	R\$ 0,00	R\$ 2.943,08
2.4	Ligações Provisórias	R\$ 1.165,52	0,02%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 1.165,52	R\$ 0,00	R\$ 1.165,52
3	INFRAESTRUTURA						
3.1	Patamarização	R\$ 46.052,26	0,81%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 46.052,26	R\$ 0,00	R\$ 46.052,26
3.2	Rede de Água	R\$ 6.496,62	0,11%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 6.496,62	R\$ 0,00	R\$ 6.496,62
3.3	Rede de Esgoto	R\$ 19.386,62	0,34%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 19.386,62	R\$ 0,00	R\$ 19.386,62
3.4	Drenagem	R\$ 36.204,23	0,64%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 36.204,23	R\$ 0,00	R\$ 36.204,23
3.5	Pavimentação	R\$ 175.507,59	3,10%	35,00%	60,00%	40,00%	100,00%
				R\$ 61.427,66	R\$ 105.304,55	R\$ 70.203,04	R\$ 175.507,59
3.6	Rede Elétrica	R\$ 413.493,88	7,31%	35,00%	71,52%	28,48%	100,00%
				R\$ 144.722,86	R\$ 295.729,98	R\$ 117.763,90	R\$ 413.493,88
3.7	SPDA	R\$ 4.306,73	0,08%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 2.153,37	R\$ 2.153,37	R\$ 4.306,73
3.8	Telefonia e Lógica	R\$ 56.487,61	1,00%	30,00%	70,00%	30,00%	100,00%
				R\$ 16.946,28	R\$ 39.541,33	R\$ 16.946,28	R\$ 56.487,61
3.9	Paisagismo	R\$ 94.870,46	1,68%	30,00%	55,00%	45,00%	100,00%
				R\$ 28.461,14	R\$ 52.178,76	R\$ 42.691,71	R\$ 94.870,46
3.10	Cercamento	R\$ 282.482,84	4,99%	0,00%	98,88%	1,12%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 279.307,73	R\$ 3.175,10	R\$ 282.482,84
3.11	PPCI	R\$ 10.753,70	0,19%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.753,70	R\$ 10.753,70
4	CENTRO DE CONVIVÊNCIA						
4.1	Supraestrutura	R\$ 41.283,02	0,73%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 41.283,02	R\$ 0,00	R\$ 41.283,02
4.2	Paredes e Painéis	R\$ 55.282,96	0,98%	0,00%	96,38%	3,62%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 53.279,17	R\$ 2.003,79	R\$ 55.282,96
4.3	Cobertura e Proteções	R\$ 95.865,71	1,69%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 95.865,71	R\$ 0,00	R\$ 95.865,71
4.4	Revestimentos, Pinturas e Forros	R\$ 63.110,79	1,12%	0,00%	97,93%	2,07%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 61.802,80	R\$ 1.307,99	R\$ 63.110,79
4.5	Pavimentações	R\$ 15.643,00	0,28%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 15.643,00	R\$ 0,00	R\$ 15.643,00

Assinatura Digital/Eletrônica 3397/2026. Assinatura Qualificada Externa realizada por: Ana Paula Furst em 12/08/2026 18:33. Inserido ao documento 2.237.945 por: Marcos Francisco Tozetto em: 13/08/2026 09:06. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: 218205b771b2ec9f341d68a3664a2763

Inserido ao protocolo 26.238.007-6 por: M. V. de Lucca em: 26/08/2026 09:09. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: b2db14c7ef5e12747887261a100e101c

Assinatura Qualificada realizada por: Paulo de Castro Campos em 23/09/2026 16:53. Inserido ao protocolo 26.238.007-6 por: Luzia Akemi Arai em: 23/09/2026 16:14. Demais assinaturas na folha 388a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: 55458e8f3484e6d8d00f1bf4cf4da96d

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REPROGRAMAÇÃO

MUNICÍPIO: IRATI

OBRA: Terceira Idade Residencial Cohapar Irati II – 22ª etapa - Ewaldo Cordeiro

EDITAL: Licitação Pública 13/2023 MDF

DATA: 11/12/2023

BDI: 20,36%


RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:

IMPACTO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 34.549.685/0001-41

E-MAIL: anapaula_furst@hotmail.com / construtoraimpacto2@gmail.com

ENDEREÇO COMPLETO: Avenida São Bento, 1330, sala 05 B, Bairro Colonial



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR			
				MÊS - 31		MÊS - 32	
				19/09/2026 a 19/10/2026		19/10/2026 a 19/11/2026	
				SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
4.6	Churrasqueira	R\$ 8.766,71	0,18%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 8.766,71	R\$ 0,00	R\$ 8.766,71
4.7	Instalações	R\$ 37.230,76	0,66%	10,00%	95,60%	4,40%	100,00%
				R\$ 3.723,08	R\$ 35.591,96	R\$ 1.638,80	R\$ 37.230,76
4.8	Complementação da obra	R\$ 2.020,04	0,04%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.020,04	R\$ 2.020,04
5	EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS						
5.1	Guarita	R\$ 35.219,31	0,62%	4,00%	85,30%	14,70%	100,00%
				R\$ 1.408,77	R\$ 30.042,73	R\$ 5.176,58	R\$ 35.219,31
5.2	Quiosque	R\$ 18.258,70	0,32%	0,00%	89,83%	10,17%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 16.401,53	R\$ 1.857,17	R\$ 18.258,70
5.3	Academia ao Ar Livre	R\$ 35.529,84	0,63%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.529,84	R\$ 35.529,84
5.4	Horta Elevada	R\$ 75.653,05	1,34%	40,00%	40,00%	60,00%	100,00%
				R\$ 30.261,22	R\$ 30.261,22	R\$ 45.391,83	R\$ 75.653,05
5.5	Mobiliário Urbano	R\$ 19.820,36	0,35%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.820,36	R\$ 19.820,36
6	UNIDADE HABITACIONAL						
6.1	Infraestrutura	R\$ 13.439,75	0,24%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 13.439,75	R\$ 0,00	R\$ 13.439,75
6.2	Supraestrutura	R\$ 548.885,98	9,70%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 548.885,98	R\$ 0,00	R\$ 548.885,98
6.3	Paredes e Painéis	R\$ 472.764,34	8,36%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 472.764,34	R\$ 0,00	R\$ 472.764,34
6.4	Cobertura e Proteções	R\$ 340.591,27	6,02%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 340.591,27	R\$ 0,00	R\$ 340.591,27
6.5	Revestimentos, Pinturas e Forros	R\$ 923.032,50	16,32%	1,50%	95,49%	4,51%	100,00%
				R\$ 13.845,49	R\$ 881.389,96	R\$ 41.642,53	R\$ 923.032,49
6.6	Pavimentações	R\$ 247.700,82	4,38%	5,91%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 14.643,72	R\$ 247.700,82	R\$ 0,00	R\$ 247.700,82
6.7	Instalações	R\$ 678.157,02	11,99%	5,00%	99,87%	0,13%	100,00%
				R\$ 33.907,85	R\$ 677.245,92	R\$ 911,10	R\$ 678.157,02
6.8	Complementação da obra	R\$ 23.870,58	0,42%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.870,58	R\$ 23.870,58
7	PROCESSO DE ADITIVO E SUPRESSÃO						
7.1	ADITIVO E SUPRESSÃO - PROCESSO Nº 26.238.007-6	R\$ 672.401,19	11,89%	35,00%	70,00%	30,00%	100,00%
				R\$ 235.340,42	R\$ 470.680,83	R\$ 201.720,36	R\$ 672.401,19
TOTAL R\$		R\$ 5.657.496,05	100%				
TOTAL %			100%	10,37%	R\$ 586.553,32	11,46%	R\$ 648.463,89
ACUMULADO % E VALOR				88,54%	R\$ 5.009.032,16	100,00%	R\$ 5.657.496,05

Observação: Cronograma reajustado conforme o Processo nº 26.238.007-6. Em decorrência do acréscimo de valor promovido pelo referido processo, houve a readequação dos percentuais de execução registrados nas medições nº 01 a 28, uma vez que estes passam a ser calculados com base no novo valor global da obra.

São Bento do Sul, 10 de agosto de 2026

Local e data

Responsável técnico
Eng. Civil: Ana Paula Furst
CREA SC: 154.060-8

Ana Paula
Furst:0914363992
92

Assinado de forma digital
por Ana Paula
Furst:09143639992
Dados: 2026.08.12 18:35:11
+03'00'

Assinatura Digital/Eletrônica 3397/2026. Assinatura Qualificada Externa realizada por: Ana Paula Furst em 12/08/2026 18:33. Inserido ao documento 2.237.945 por: Marcos Francisco Tozetto em: 13/08/2026 09:06. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: 218205b771b2ec9f341d68a3664a2763

Inserido ao protocolo 26.238.007-6 por: M. V. de Lucca em: 26/08/2026 09:09. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: b2db14c7ef5e12747887261a100e101c

Assinatura Qualificada realizada por: Paulo de Castro Campos em 23/09/2026 16:53. Inserido ao protocolo 26.238.007-6 por: Luzia Akemi Arai em: 23/09/2026 16:14. Demais assinaturas na folha 388a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: 55458e8f3484e6d8d00f1bf4cf4da96d

Assinatura Digital/Eletrônica 3397/2026.

Documento: **CRONOGRAMACOMADITIVO_.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Ana Paula Furst** em 12/08/2026 18:33.

Assinatura Simples realizada por: **Marcos Francisco Tozetto (XXX.205.399-XX)** em 13/08/2026 09:06.

Inserido ao documento **2.237.945** por: **Marcos Francisco Tozetto** em: 13/08/2026 09:06.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
218205b771b2ec9f341d68a3664a2763

Inserido ao protocolo **26.238.007-6** por: **M. V. de Lucca** em: 26/08/2026 09:09. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
b2db14c7ef5e12747887261a100e101c

Assinatura Qualificada realizada por: **Paulo de Castro Campos** em 23/09/2026 16:53. Inserido ao protocolo **26.238.007-6** por: **Luzia Akemi Arai** em: 23/09/2026 16:14. Demais assinaturas na folha 388a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **55458e8f3484e6d8d00f1bf4cf4da96d**

Documento: **TA4aoContraton7081.CONT.2024_IRATI.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Paulo de Castro Campos** em 23/09/2026 16:53, **Ana Paula Furst** em 23/09/2026 17:02, **Elaine Ribeiro de Souza Anderle** em 24/09/2026 09:48.

Assinatura Avançada realizada por: **Elmar Vornes (XXX.809.079-XX)** em 23/09/2026 17:19 Local: COHAPAR/ERGP.

Assinatura Simples realizada por: **Leticia Cristina Fonseca da Silva (XXX.673.708-XX)** em 23/09/2026 16:34 Local: COHAPAR/DVCT, **Marcos Francisco Tozetto (XXX.205.399-XX)** em 24/09/2026 08:53 Local: COHAPAR/ERPG.

Inserido ao protocolo **26.238.007-6** por: **Luzia Akemi Arai** em: 23/09/2026 16:14.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: