

**TERMO REPROGRAMAÇÃO DO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
AO CONTRATO N.º 7081/CONT/2024
CELEBRADO ENTRE A COHAPAR E
A EMPRESA IMPACTO
CONSTRUTORA LTDA.**

Considerando o Ofício s/nº., datado de 12 de agosto de 2024, da Contratada CONSTRUTORA IMPACTO LTDA., Nota Técnica do Escritório Regional de Guarapuava, datada de 26 de agosto de 2024, bem como os demais documentos que instruem o Processo SID nº. 22.657.444-1, eu Victor Kimura Holetz, fiscal do Contrato nº. 7081/CONT/2024, **ACATO** o pedido de reprogramação do cronograma físico-financeiro, anexo, passado a vigorar a partir desta data como integrante do contrato, permanecendo inalterados os prazos de execução e vigência.

Guarapuava, 16 de Setembro de 2024.

Assinado eletronicamente

VICTOR KIMURA HOLETZ
Fiscal do Contrato

Assinado eletronicamente

ELMAR VORNES
Gestor do Contrato

Anexos:

1 – Novo Cronograma físico-financeiro (datado, assinado pelas partes e aprovado pela COHAPAR e Contratada.



ePROTOCOLO



Documento: **aceitecronograma.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Elmar Vornes (XXX.809.079-XX)** em 16/09/2024 15:24 Local: COHAPAR/ERGP.

Assinatura Simples realizada por: **Victor Kimura Holetz (XXX.361.179-XX)** em 16/09/2024 11:17 Local: COHAPAR/ERGP.

Inserido ao protocolo **22.657.444-1** por: **Victor Kimura Holetz** em: 16/09/2024 11:17.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:

b8ca0455b0af688b59a1d60f0bb570f2.