


CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DA ÁREA DE REGULARIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS																					
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC GUARITUBA - PIRAQUARA - PARANÁ																					
LOCAL: PIRAQUARA - GUARITUBA																					
LOTE 3																					
PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLENAGEM DAS RUAS, PISAGISMO, SINALIZAÇÃO VÁRIA, GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E OBRAS COMPLEMENTARES																					
ITEM	SERVIÇOS	Faturado Acumulado R\$	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	ITEM R\$	TOTAL	Condição Inflação	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.005,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.005,52	-	0,01%
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOB.	29.810,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.434,24	62.244,77	0,29%
3	TERRAPLENAGEM	555.328,45	-	-	-	-	-	-	-	20.494,38	20.494,38	34.157,28	34.157,28	18.513,23	-	-	2,27	-	683.145,19	-	3,21%
4	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PROFUNDA	1.727.113,61	-	-	-	345.716,11	345.716,11	345.716,11	345.716,11	345.716,11	553.145,78	691.432,22	691.432,22	691.432,22	10,00%	10,00%	5,00%	139.753,39	6.814.322,23	-	32,48%
5	GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	9.072.279,98	-	-	-	-	-	-	-	-	89.914,82	199.829,64	199.829,64	149.872,23	1,50%	1,50%	1,00%	18.998,50	9.991.481,05	-	46,94%
6	SINALIZAÇÃO	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.684,85	25.369,70	25.369,70	20,00%	20,00%	20,00%	12.684,85	126.848,52	-	0,60%
7	TOPOGRAFIA	1.455,21	-	-	-	1.602,43	1.602,43	1.602,43	1.602,43	1.602,43	3.204,86	3.204,86	3.204,86	3.204,86	10,00%	10,00%	10,00%	3.204,86	32.048,59	-	0,15%
7	PAISAGISMO	1.770.469,60	27.466,79	27.466,79	27.466,79	27.466,79	27.466,79	27.466,79	27.466,79	27.466,79	82.400,38	82.400,38	137.333,96	137.333,96	10,00%	10,00%	5,44%	152.205,88	2.746.679,25	-	12,80%
7	PROJETO AS BUILT	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	783,14	783,14	20,00%	20,00%	20,00%	783,14	3.815,68	-	0,02%
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	463.019,82	7.239,21	7.239,21	7.239,21	14.478,42	14.478,42	14.478,42	14.478,42	14.478,42	21.717,63	21.717,63	21.717,63	36.196,05	3,00%	3,00%	1,04%	7.528,78	723.920,93	-	3,40%
	SUB - TOTAIS %	13.622.480,66	0,16%	0,16%	0,16%	1,83%	1,83%	1,83%	1,83%	1,92%	2,44%	4,26%	4,97%	4,92%	4,91%	3,05%	1,73%	1,73%	21.287.512,53	-	100,00%
	SUB - TOTAIS R\$	13.622.480,66	34.706,00	34.706,00	34.706,00	389.263,75	389.263,75	389.263,75	389.263,75	409.756,11	518.514,57	907.140,39	1.058.874,82	1.046.208,97	1.044.172,16	648.169,64	368.693,14	21.287.512,53	-	100,00%	


Jarbas Antonio Venturi
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 R.G. 3.920.814-8/PR
 CPF: 574.511.849-00