



OBRA : RESIDENCIAL TELEMACO BORBA II - 10ª ETAPA - 3ª FASE
LOCAL : TELEMACO BORBA - PARANÁ
RESPONSÁVEL TÉCNICO : DANILO HENRIQUE PELLEGRINI DE SOUZA
CREA - 14.520/D

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	TOTAL (%)	1º MÊS - 24/03/24		2º MÊS - 24/04/24		3º MÊS - 24/05/24		4º MÊS - 24/06/24	
				VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
01	SERVIÇOS TÉCNICOS	57.354,34	0,86%	0,00	0,00%	10.806,70	18,842%				
02	SERVIÇOS GERAIS	73.360,21	1,10%	0,00	0,00%	13.822,38	18,842%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
03	INFRAESTRUTURA	2.021.095,17	30,31%								
	03.01. DRENAGEM/AGUA POTAVEL /ESGOTO	587.734,48	29,08%	0,00	0,00%	57.819,03	9,84%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	03.02. PAVIMENTAÇÃO INTERNA	252.839,01	12,51%								
	03.03. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	20.008,84	0,99%								
	03.04. ENERGIA ELÉTRICA	273.252,07	13,52%			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	03.05. ILUMINAÇÃO	70.334,11	3,48%								
	03.06. LÓGICA, TELEFONIA E CFTV	35.369,17	1,75%								
	03.07. SISTEMA SEGURANÇA FÍSICA	16.168,76	0,80%								
	03.08. PAISAGISMO E SINALIZAÇÃO	152.794,79	7,56%								
	03.09. FECHAMENTO DE AREA	464.447,67	22,98%								
	03.10. PATAMARIZAÇÃO	126.722,67	6,27%								
	03.11. MOBILIÁRIO URBANO	21.423,61	1,06%								
04	CENTRO DE CONVIVÊNCIA	415.485,53	6,23%					0,00	0,00%	0,00	0,00%
05	EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS	218.391,87	3,27%								
...	05.01. GUARITA	53.440,49	24,47%							0,00	0,00%
	05.02. QUIOSQUE	25.158,74	11,52%							0,00	0,00%
	05.03. ACADEMIA AO AR LIVRE	47.980,69	21,97%								
	05.04. HORTA ELEVADA	91.811,94	42,04%								
06	UNIDADES HABITACIONAIS	3.883.422,58	58,23%	0,00	0,00%	64.122,76	1,65%	0,00	0,00%	217.423,08	5,5987%
	DIFERENÇA										
TOTAL GERAL:		6.669.109,70	100,00%								
TOTAL PARCIAL				0,00	0,00%	146.570,88	2,20%	0,00	0,00%	217.423,08	3,26%
ACUMULADO				0,00	0,00%	146.570,88	2,20%	146.570,88	2,20%	363.993,96	5,46%

5º MÊS - 24/07/24		6º MÊS - 24/08/24		7º MÊS - 24/09/24		8º MÊS - 24/10/24				9º MÊS - 24/11/24		10º MÊS - 24/12/24	
VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	acumulado %	VALOR	%	VALOR	%
								45.770,45	0,39%				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.160,27	1,58%	59.154,76	0,39%	7.098,57	12,00%	5.915,48	10,00%
								1.849.344,40	2,58%				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	93.616,60	15,93%	537.789,35	1,09287	64.534,72	12,00%	53.778,94	10,00%
								231.352,98					
						0,00	0,00%	18.308,51					
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	250.031,36				12.501,57	5,00%
						0,00	0,00%	64.357,19					
						0,00	0,00%	32.363,53					
						0,00	0,00%	14.794,76					
						0,00	0,00%	139.810,44					
				0,00%	0,00%	0,00	0,00%	424.979,34					
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			115.953,89		17.393,08	15,00%	16.813,31	14,50%
								19.603,05					
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	415.485,53					
								218.391,87					
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	53.440,49					
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.158,74					
								47.980,69					
				0,00	0,00%	0,00	0,00%	91.811,94					
184.410,26	4,7487%	207.040,64	5,33%	230.191,13	5,93%	237.840,83	6,12%	2.742.393,88	17,11%	202.794,22	7,39%	178.519,83	6,51%
								5.330.540,88					
184.410,26	2,77%	207.040,64	3,10%	230.191,13	3,45%	332.617,70	4,99%	332.617,70	4,99%	291.820,59	4,38%	267.529,13	4,01%
548.404,22	8,22%	755.444,86	11,33%	985.635,99	14,78%	1.318.253,69	19,77%	1.318.253,69	19,77%	1.610.074,28	24,14%	1.877.603,41	28,16%

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

MESES/VALORES													
11º MÊS - 24/01/25		12º MÊS - 24/02/25		13º MÊS - 24/03/25		14º MÊS - 24/04/25		15º MÊS - 24/05/25		16º MÊS - 24/06/25		17º MÊS - 24/07/25	
VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
13.731,13	30,00%	4.577,04	10,00%	4.577,04	10,00%	4.577,04	10,00%	4.577,04	10,00%	2.288,52	5,00%	2.288,52	5,00%
5.915,48	10,00%	5.915,48	10,00%	5.323,93	9,00%	5.915,48	10,00%	4.140,83	7,00%	0,00	0,00%	591,55	1,00%
53.778,94	10,00%	53.778,94	10,00%	53.778,94	10,00%	107.557,87	20,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		23.135,30	10,00%	23.135,30	10,00%	46.270,60	20,00%	29.613,18	12,80%	23.135,30	10,00%	4.627,06	2,00%
17.252,16	6,90%	12.501,57	5,00%	25.003,14	10,00%	42.505,33	17,00%	25.003,14	10,00%	25.003,14	10,00%	12.501,57	5,00%
												9.653,58	15,00%
				0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	21.248,97	5,00%	21.248,97	5,00%
40.583,86	35,00%	17.393,08	15,00%										
20.315,13	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.309,71	2,00%	83.097,11	20,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.672,02	5,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
158.846,47	5,79%	230.361,35	8,40%	271.903,36	9,91%	260.390,08	9,49499%	241.508,28	8,81%	61.388,14	2,23849%	109.695,76	4,00%
310.423,17	4,65%	347.662,76	5,21%	383.721,70	5,75%	467.216,40	7,01%	304.842,47	4,57%	141.373,78	2,12%	246.376,13	3,69%
2.188.026,58	32,81%	2.535.689,34	38,02%	2.919.411,04	43,78%	3.386.627,44	50,78%	3.691.469,92	55,35%	3.832.843,70	57,47%	4.079.219,82	61,17%

18º MÊS - 24/08/25		19º MÊS - 24/09/25		20º MÊS - 24/10/25		21º MÊS - 24/11/25		22º MÊS - 24/12/25		23º MÊS - 24/01/26		24º MÊS - 24/02/26	
VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
2.288,52	5,00%	2.288,52	5,00%	457,70	1,00%	457,70	1,00%	457,70	1,00%	457,70	1,00%	2.746,23	6,00%
591,55	1,00%	2.366,19	4,00%	2.366,19	4,00%	2.366,19	4,00%	2.366,19	4,00%	2.366,19	4,00%	5.915,48	10,00%
26.889,47	5,00%	16.133,68	3,00%	16.133,68	3,00%	16.133,68	3,00%	10.755,79	2,00%	10.755,79	2,00%	53.778,94	10,00%
23.135,30	10,00%	17.351,47	7,50%	17.351,47	7,50%	4.627,06	2,00%	4.627,06	2,00%	2.776,24	1,20%	11.567,65	5,00%
				1.830,85	10,00%	2.746,28	15,00%	4.577,13	25,00%	4.577,13	25,00%	4.577,13	25,00%
7.500,94	3,00%	7.500,94	3,00%	7.500,94	3,00%	7.500,94	3,00%	7.500,94	3,00%	7.750,97	3,10%	32.504,08	13,00%
6.435,72	10,00%	6.435,72	10,00%	6.435,72	10,00%	6.435,72	10,00%	6.435,72	10,00%	6.435,72	10,00%	16.089,30	25,00%
3.236,35	10,00%	3.236,35	10,00%	3.236,35	10,00%	3.236,35	10,00%	3.236,35	10,00%	3.236,35	10,00%	12.945,41	40,00%
										4.438,43	30,00%	10.356,33	70,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	69.905,22	50,00%	69.905,22	50,00%
84.995,87	20,00%	42.497,93	10,00%	42.497,93	10,00%	42.497,93	10,00%	42.497,93	10,00%	21.248,97	5,00%	106.244,84	25,00%
												23.770,55	20,50%
				1.960,31	10,00%	3.920,61	20,00%	3.920,61	20,00%	3.920,61	20,00%	5.880,92	30,00%
83.097,11	20,00%	83.097,11	20,00%	83.097,11	20,00%	24.929,13	6,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	49.858,26	12,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.688,10	20,00%	16.032,15	30,00%	8.016,07	15,00%	16.032,15	30,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.773,81	15,00%	3.773,81	15,00%	6.289,69	25,00%	6.289,69	25,00%	5.031,75	20,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.399,03	5,00%	14.394,21	30,00%	11.995,17	25,00%	11.995,17	25,00%	7.197,10	15,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.590,60	5,00%	27.543,58	30,00%	22.952,99	25,00%	22.952,99	25,00%	13.771,79	15,00%
109.695,76	4,00%	137.119,69	5,00%	137.119,69	5,00%	137.119,69	5,00%	137.119,69	5,00%	132.731,86	4,84%	236.079,99	8,61%
347.866,58	5,22%	318.027,61	4,77%	330.751,39	4,96%	308.370,99	4,62%	280.765,11	1,23%	319.855,09	1,79%	684.253,09	1,98%
4.427.086,40	66,38%	4.745.114,02	71,15%	5.075.865,41	76,11%	5.327.628,33	80,74%	5.393.158,16	81,97%	5.489.695,69	83,76%	5.598.391,66	85,74%

25º MÊS - 24/03/26		26º MÊS - 24/04/26		27º MÊS - 24/05/26	
VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
137,31	1,00%	137,31	1,00%	823,87	6,00%
236,62	4,00%	236,62	4,00%	591,55	10,00%
1.075,58	2,00%	1.075,58	2,00%	5.377,89	10,00%
0,00	2,00%	0,00	1,20%	0,00	5,00%
0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%
517,56	3,00%	534,82	3,10%	2.242,78	13,00%
0,00	10,00%	0,00	10,00%	0,00	25,00%
0,00	10,00%	0,00	10,00%	0,00	40,00%
		0,00	30,00%	0,00	70,00%
0,00	0,00%	0,00	50,00%	0,00	50,00%
0,00	10,00%	0,00	5,00%	0,00	25,00%
				8.319,69	20,50%
0,00	20,00%	0,00	20,00%	0,00	30,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.437,82	12,00%
0,00	30,00%	0,00	15,00%	0,00	30,00%
0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	20,00%
0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	15,00%
0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	15,00%
7.942,32	5,00%	7.688,17	4,84%	13.674,36	8,61%
9.909,40	1,87%	9.672,50	2,13%	33.467,96	10,26%
5.703.081,58	87,61%	5.824.557,22	89,74%	6.669.109,70	100,00%

Documento: **CRONOGRAMATELEMACOREPROGRAMADO27mesesAssinadoPellegrini.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Pellegrini Engenharia Ltda - Assinante: XXX.182.699-XX** em 27/01/2026 12:07.

Assinatura Avançada realizada por: **Ary Ribeiro Filho (XXX.790.169-XX)** em 27/01/2026 11:17 Local: COHAPAR/ERPG.

Assinatura Simples realizada por: **Leonardo Antunes da Silva Neto (XXX.369.599-XX)** em 17/12/2025 13:56 Local: COHAPAR/ERPG.

Inserido ao protocolo **25.172.534-9** por: **Leonardo Antunes da Silva Neto** em: 17/12/2025 13:56.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: